SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 16 de septiembre de 2022	**Área de Origen:** Gestión Policivo	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 123-2022	**Fecha de Suscripción**: 20 de enero de 2022	**Tipo de Contrato:** Prestar servicios profesionales
Plazo Inicial: ocho (8) meses	**Fecha de Inicio:** 24 de enero de 2022	**Fecha de Terminación Inicial:** 23 de septiembre de 2022
Contratista: IRMA LISETTE AREVALO GARCÍA		
Interventor/ Supervisor: SERGIO HERNANDO POVEDA SANABRIA	Valor Inicial: **$** 41.600.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ 15.600.000	**Tiempo**: 3 meses. **Fecha Terminación Final**: 23 de diciembre de 2022	Adición y prorroga No. 1

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$** CDP No.:	Tiempo: Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato
Objeto: Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Alcaldía Local para la depuración de actuaciones administrativas.

Valor total ejecutado a la última factura: **$ 32.413.333**
Plazo de ejecución actual: (8) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$** 41.600.000
Valor ejecutado a última factura:	**$** 32.413.333
Valor a Adicionar:	**$** 15.600.000
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$** 57.200.000

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere continuar con los servicios, **"Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Alcaldía Local para la depuración de actuaciones administrativas.",** según reparto, de acuerdo con los estudios previos, por lo que resulta viable y necesario continuar con la prestación del servicio derivado de la presente contratación.


De conformidad con el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición al Contrato 123/2022, por el término de 3 meses, por un valor de $ 15.600.000.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 41,6
Valor Máximo para Adición en SMLV: 20.8
Valor Adición Solicitada en SMLV: 15,6

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación Adición Y prórroga del Contrato de Prestar servicio de Apoyo a la Gestión No. 123 de 2022



JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA



Apoyo a la Supervisión
SERGIO HERNANDO POVEDA SANABRIA
Contratista Gestión Policiva

Revisó: Adriana Yineth Jojoa Soler – Abogada de Apoyo
Revisó: Juan Felipe Galindo Niño – Abogado de Contratación
Revisó: Santiago Jiménez Lara– Profesional de Despacho
Revisó: Jesús David Díaz Campos – Profesional especializado de Despacho