ACTA DE (SUSPENSION)
(Acta No. 02)

CONTRATO	**No.** CPSP-301-2022
TIPO DE CONTRATO:	(SERVICIOS PROFESIONALES)
OBJETO	("PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS PARTICIPATIVOS RELACIONADOS CON LA FORMULACIÓN LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO")
CONTRATISTA	**(ADRIANA ROCIO LOZANO GONZALEZ)**
NIT	**(1020785702)**
SUPERVISOR	**(CARMEN LIBRADA RODRIGUEZ GARCIA)**
FECHA DE INICIO	**(01/02–2022)**
VALOR DELCONTRATO	**$30.834.400**
FECHA TERMINACION INICIAL	**(30-09-2022)**
ADICIONES	**NINGUNA**
PLAZO DE EJECUCION	**OCHO (8 MESES)**
FECHA DE SUSPENSION	**(21-09-2022)**
DIAS DE SUSPENSIÓN	**TREINTA (30) DÍAS**
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	**(20-10-2022)**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**(30-10-2022)**

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: **ADRIANA ROCIO LOZANO GONZALEZ**, en su calidad de contratista y **CARMEN LIBRADA RODRIGUEZ GARCIA**, Supervisor.

Con la presente Acta de suspensión del **CONTRATO,** dejamos constancia de las circunstancias ajenas a la voluntad del contratista y del Municipio, de fuerza mayor o caso fortuito que impiden inequívocamente la continuación del desarrollo normal del objeto contractual, debidamente sustentadas según la siguiente descripción:

CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO DE LA INTERVENTORIA/ SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión, el contratista y el supervisor hacen constar y asumen plena responsabilidad por la veracidad de la justificación técnica y económica que sustenta su contenido.

La contratista radica carta, mediante la cual solicita la suspensión del contrato debido a motivos personales de carácter familiar y su embarazo y para garantizar su salud.

Balance económico a la fecha:

Valor del anticipo:	$0
Valor amortizado:	$0
Saldo por amortizar:	$0
Valor ejecutado del contrato:	$26.980.100.00
Valor cancelado al contratista:	$26.980.100.00
Saldo a favor del contratista:	$ 3.854.300.00
Saldo por ejecutar:	$ 1.284.760.00

Plazo pendiente por ejecutar a la fecha: (DIEZ 10 DIAS)

En virtud del concepto emitido por la supervisión, se determina que el plazo de la suspensión es por TREINTA (30) días.

El contratista se compromete a reiniciar la ejecución de **CONTRATO** en mención cuando cesen las causas de esta suspensión o cuando el supervisor lo estime conveniente.

El contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por interrupción de secuencia constructiva; desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinarias, desequilibrio económico por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria; desequilibrio económico por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o personal y desequilibrio económico por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos asignados al contrato.

Así mismo el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las pólizas respectivas, en la misma proporción de tiempo, tan pronto se suscriba el Acta de reinicio.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los VEINTE (20) días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil VEINTIDOS (2022).

ADRIANA ROCIO LOZANO GONZALEZ
Contratista

CARMEN LIBRADA RODRIGUEZ GARCIA
Supervisor

Proyecto: Carmen Rodriguez, Profesional Universitario (E)
Reviso y aprobó: Alejandra Rodriguez, Secretaria de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria

Chía, Cundinamarca, 14 de septiembre 2022

LUZ ALEJANDRA RODRÍGUEZ PRIETO

Secretaria

Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria

Alcaldía de Chía

ASUNTO: Solicitud de suspensión del contrato de prestación de servicios 301-2022.

Por medio del presente, yo Adriana Roció Lozano González identificada con C.C. 1020785702 de Bogotá y contratista de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, con contrato número 301-2022, solicito atentamente se me otorgue la suspensión del contrato de prestación de servicios, por motivo de embarazo, desde la fecha del 20 de septiembre de 2022 hasta el 20 de octubre de 2022, o 30 días a partir del parto.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Adriana Lozano

Adriana Rocío Lozano González

C.C. 1020785702

Teléfono: 3133597751

Alcaldía Municipal de Chía
Secretaría de Participación Ciudadana
Recibido
Fecha 14-9-22
Hora 10:00