Seguimiento			**X**	**Final**	
Fecha:	20	**de**	Septiembre	**de**	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	098 del 26 de enero de 2022
Objeto del contrato:	"FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022"
Valor del contrato:	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M.L. ($45.525.000) MAS ADICIÓN POR VALOR DE VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($22.762.500)
Plazo del contrato:	CINCO (5) MESES MAS PRÓRROGA DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:				
Supervisor:	WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO			
Por parte del contratista:	OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA, representante legal de GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL S.A.S.			
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial			
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:50a.m.	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	11:10a.m.	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	100%	El contratista cumple satisfactoriamente con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo correspondiente al período ejecutado, de acuerdo con las actividades descritas en este informe. El cargue de Información en SIA Contraloría se cumple al 100% entre los períodos de ejecución 1 y 2. El cargue ante el Sistema Único de Información SUI, se cumple al 100% en el primer período de ejecución.

2. Brindar a las secretarías del municipio de APARTADÓ, acompañamiento y asesoría para la implementación en el cumplimiento de los requerimientos en los sistemas de información.	100%	En cumplimiento a esta actividad se adelantaron reuniones con el equipo apoyo de supervisión, e ingenieros, el aérea de jurídica, e infraestructura y planeación; evaluando y analizando los avances de los proyectos en ejecución.
3. Comunicar a los respectivos órganos y actores del SGR para la ejecución de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los procesos.	100%	En desarrollo a esta actividad se atendieron las llamadas y los requerimientos por los auditores del Sistema General de Regalías y al equipo de control de vigilancia de la Contraloría General de la República donde se les atendió e informó los avances de los proyectos, se hace la validación de los compromisos presupuestales y la disponibilidad presupuestal.
4. Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.	100%	Se realizó una reunión con el equipo de apoyo e ingenieros de la secretaria de EMPAPA y se revisaron los avances de ejecución del proyecto identificado con código Bpin: 20201301011128 – cuyo objeto es ***"Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó".***
5. Consolidar el reporte de seguimiento de indicadores para la Evaluación de la Eficacia del Plan de Desarrollo según lo requiera el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia "SIEE". – Kit de Planeación Territorial - "KPT".	100%	Durante el mes de agosto se realizaron todos el registros tipo de acumulación y programación física y financiera de las metas del Plan de Desarrollo. De esta manera se da cumplimiento a esta obligación https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/interno/seguimiento-pdesarrollo Los avances del diligenciamiento de la versión plan indicativo se encuentra en 100% con corte al segundo trimestre de 2022
6. Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP vigencia 2020-2023.	100%	En desarrollo de esta actividad fueron actualizados y aprobados los proyectos en ejecución, partiendo con el nuevo lineamiento del Departamento Nacional de Planeación DNP, la cual es aplicada a cada uno de los proyectos desde la parte precontractual hasta la etapa de terminación y liquidación.

		De igual manera se anexan los módulos nuevos a los proyectos de esta vigencia 2022
7. Asesorar y realizar el Reporte del avance del plan indicativo en el SICEP GESTION WEB con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación para la vigencia.	100%	Dando cumplimiento con esta actividad se cargar al 100% en el aplicativo portal territorial de Gestión Web.
8. Realizar reporte de autorizaciones en el sistema de información y rendición de cuentas SIRECI a la Contraloría General de La República de acuerdo a la periodicidad del reporte — mensual — trimestral — anual.	100%	Se cargó toda la documentación STROMS correspondientes al mes de septiembre - reporte de SIRECI
9. Realizar la recopilación de la información generada por los diferentes actores del SGR a través del sistema de información GESPROY "DNP".	100%	* Para este período se hace la respectiva verificación y cargue de cada una de las actividades generadas en los avances de obra de los 5 proyectos en ejecución con recursos del FCR Fondo Compensación Regional y con OCAD PAZ ; Los proyectos están identificados con código Bpin y objeto y son: 1. Código Bpin: 20191301010197 Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó. Se realiza el cargue de información del avance físico financiero del proyecto. 2. Código Bpin: 20201301010064 - Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas. 3. Código Bpin: 20201301011128 - Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas.

		4. Código Bpin: 20201301012048 - Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas. 5. Código Bpin: 20211301011050 - Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó – Actualización en plataforma, actas, avance de obras físico financiero y cada una de las evidencias soportadas.
10. Consolidación y cargue de información en el Sistema de Presupuesto Giros de Regalías SPGR - MINHACIENDA de los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos financiados con recursos de OCAD PAZ.	100%	1. Se revisan las actas e informes de obra de los proyectos en ejecución y se actualizó en la plataforma SPGR conforme al avance financiero de los proyectos en ejecución. 2. Se realizó todo el cargue financiero de los proyectos denominado “Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia” donde se analizaron las actividades contractuales vs informe de avance de obra.
11. Elaboración y cargue de las disponibilidades presupuestales de los proyectos aprobados con recursos del Regalías.	100%	•Se realizó la actualización en el aplicativo SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías) para los 4 proyectos en ejecución con vigencia 2022.
12. Consolidación y cargue de información de los avances de obra, rendición de la información de los procesos financieros Cuenta Maestra – Cuentas Regalías en el Aplicativo Cuentas Regalías	100%	•Conforme a los lineamientos del DNP se actualizó a corte del 15 de septiembre los proyectos en el aplicativo Gesproy Regalías - (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación) •Se realizaron los cargues y se actualizó en el aplicativo Gesproy – Cuentas y cuenta maestra todos los comprobantes de egreso, órdenes de pago, conciliaciones, extractos y libros.
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 45.525.000
Valor Adiciones	$ 22.762.500
Valor Total del Contrato	$ 68.287.500
Valor pagado	$ 63.735.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.552.500
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 68.287.500 (100%)
Valor saldo por ejecutar	$ 0
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	100% (7,5 MESES)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Pago 01	28-04-2022	$ 9.105.000
Pago 02	15-06-2022	$ 9.105.000
Pago 03	28-06-2022	$ 9.105.000
Pago 04	28-06-2022	$ 9.105.000
Pago 05	13-09-2022	$ 9.105.000
Pago 06	14-09-2022	$ 9.105.000
Pago 07	20-09-2022	$ 9.105.000
total		$ 63.735.000

Fecha de la próxima reunión	N/A	**de**		**de**	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
(20) Veinte	días del mes de	Septiembre	de	2022

WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
SUPERVISOR

OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA
CONTRATISTA