| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA | PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN<br>MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL | **CODIGO:** PC-Fr28 |
|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** 02 |
| | SENADO DE LA REPUBLICA | **FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020 |

| NUMERO DE CONTRATO | OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **470 DE 2022** | **ADICIÓN** | | **PRORROGA** | | **SUSPENSIÓN** | | **OTROSÍ** | **X** | |

| **INFORMACIÓN CONTRATANTE** | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | SENADO DE LA REPÚBLICA |
| **NIT** | : | 899.999.103-1 |
| **Dirección Notificación** | : | Carrera 5 No. 10- 69 |
| **Teléfono** | : | 3824360- FAX 3824353 |
| **Ordenador del Gasto (OG)** | : | Astrid Salamanca Rahin |
| **Identificación OG** | : | C.C. N° 66.881.897 de Florida |
| **Facultades OG** | | |
| Conforme a elección en Sesión Plenaria del 27 de octubre de 2020 y posesión del 18 de noviembre de 2020, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012. | | |

| **INFORMACIÓN CONTRATISTA** | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S |
| | | |
| **NIT** | | 900.346.062.7 |
| **Rep. Legal** | : | MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO |
| **Identificación** | | C.C 57422455 |
| **E-mail notificación** | : | gerencia@cisei.com.co |

| **INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Nombre** | **Cargo** |
| **PABLO EDUARDO ALZATE** | **Asesor II División Planeación y Sistemas** |

**ESPECIFICACIONES CONTRATUALES**

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 470 DE 2022 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

| **1. Fecha de firma del Contrato** | **2. Plazo inicial de ejecución** | | **3. Fecha Inicio de ejecución** | **4. Plazo Vigente** |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | Hasta el 30/06/2022 | | 18/01/2022 | 30/09/2022 |
| | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | | |
| | NO APLICA | NO APLICA | | |

| **5. Suspensiones** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | | **Segunda** | | **Tercera** | |
| **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| **6. Prórrogas** | | | **7. Valor** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | **Segunda** | **Tercera** | **Inicial** | **Adición 1** | **Adición 2** | **Adición 3** | **TOTAL** |
| 31/08/2022 | 30/09/2022 | NO APLICA | **$146.324.400** | $48.774.800 | $24.387.400 | 0,00 | $219.486.600 |

**JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL**

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece "… Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda..."

Que se advirtió la necesidad de aclarar que debido a un error aritmético involuntario se estableció en la adición No 2 del contrato 470-2022, erradamente el valor de $24.387.399 siendo correcto el valor de $ 24.387.400; igualmente por error de digitación se estableció en el plan de pagos valor mensualizado por el monto de 24.837.400, siendo correcta la suma de 24.387.400. Es preciso aclarar que los valores corregidos mediante el presente documento no tienen ninguna incidencia en el CDP ya que el valor del CDP 3722 fue adicionado para amparar la Adición No. 2 por valor de $24.387.400. Por lo anterior se aclara el valor de la adición No. 2 y el respectivo plan de pagos.

La directora general encuentra justificada la presente novedad contractual.

**ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO**

| **1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 470 DE 2022** | | **2. Prórroga** | **3. Suspensión** |
|---|---|---|---|
| **Valor Adición No. 2** | **Valor total** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $24.387.400 | $219.486.600 | NO APLICA | **Inicio Suspensión** | **Reinicio Ejecución** |
| **NOTA.** En el presente documento no aplica lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, ya que el mismo no es objeto de adición. | | | NO APLICA | NO APLICA |

**4. Respaldo Presupuestal**

| **Recursos Vigencia Actual** | | | | **Recursos Vigencia Futura** |
|---|---|---|---|---|
| **Número CDP** | **Fecha Inicial del CDP** | **Fuente** | **Rubro** | NO APLICA |
| 3722 | 07/01/2022 | INVERSIÓN | C-0199-1000-8-00199001-02 | |

**5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.**

Conforme a lo dispuesto en el presente documento se ACLARA que el valor de la adición No. 2 del contrato 470-2022 correponde a la suma de $24.387.400.
Que el valor del contrato es de $219.486.600 y su plazo de ejecución es hasta el 30 de septiembre de 2022.
De acuerdo a lo anterior, es preciso MODIFICAR el plan de pagos de la adición No. 2, puesto que el valor mensual es $24.387.400.

**6. Pagos**

| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** |
|---|---|---|---|---|---|
| $24.387.400 | $24.387.400 | $24.387.400 | $24.387.400 | $24.387.400 | $24.387.400 |
| **Julio** | **Agosto** | **Sept.** | **Octubre.** | **Novbre.** | **Dicbre.** |
| $24.387.400 | $24.387.400 | $24.387.400 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| **7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"** | **8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales** | |
|---|---|---|
| SI APLICA | Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 470 DE 2022. | |
| **9. Perfeccionamiento** | **10. Requisitos de Ejecución** | |
| El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes. | **Aprobación Garantías por "EL SENADO"** | **Expedición Registro Presupuestal** |
| | SI APLICA | SI APLICA |

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de septiembre de 2022.

**Por el SENADO DE LA REPÚBLICA,**

**(ORIGINAL FIRMADO)**
**ASTRID SALAMANCA RAHIN**
Director(a) General
Senado de la República

**EL CONTRATISTA,**

**MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO**
Gerente general
**CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S**

Proyectó: Celsa Violeta Valderrama Varela- Abogado DGA.