SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 30 de Agosto de 2022	**Área de Origen:** DESARROLLO LOCAL

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 239-2022	**Fecha de Suscripción**: 26 de enero de 2022	**Tipo de Contrato:** CPS PROFESIONAL
Plazo Inicial: Ocho (8) meses	**Fecha de Inicio:** 1 de febrero de 2022	**Fecha de Terminación Inicial:** 30 de septiembre de 2022
Contratista: CRISTIAN DAVID GUZMAN MARIN		
Interventor/ Apoyo a la supervisión: JUAN CARLOS GÓMEZ MELGAREJO		Valor Inicial:. 40.000.000

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$15.000.000	**Tiempo**: 3 meses.	Adición y prorroga No. 1
	Fecha Terminación Final: 30 de diciembre de 2022	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$** CDP No.:	Tiempo:	
	Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales apoyando técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencias de la Alcaldía Local para la depuración de actuaciones administrativas, de acuerdo con los estudios previos.

Valor total ejecutado a la última factura: **$30.000.000**
Plazo de ejecución actual: (8) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 40.000.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 30.000.000**
Valor a Adicionar:	**$ 15.000.000**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 45.000.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere continuar con los servicios profesionales para la atención de las diferentes actuaciones administrativas competencia de la Alcaldía Local.

La Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición al Contrato 239-2022, por el término de 3 meses, por un valor de $15.000.000

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 40
Valor Máximo para Adición en SMLV: 20
Valor Adición Solicitada en SMLV: 15

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación Adición y Prórroga del Contrato de prestación de servicios 239-2022.

Supervisor
JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA

Apoyo a la Supervisión
JUAN CARLOS GÓMEZ MELGAREJO

Revisó: Ana Milena Rincón Rey – Profesional de Apoyo
Proyectó: Juan Carlos Gómez Melgarejo
Revisó: Abogado de contratación FDL
Abogado Despacho : Jesús David Díaz