Acta No.	009				
Tema:	Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it				
Objetivo:	Realizar un seguimiento al contrato.				
Fecha:	29/ago.2022	**Lugar:**	Online	**Hora:**	10:00

Desarrollo de la reunión.

1. **Causas ciudadanas:** Causas ciudadanas en producción desde el martes 24 agosto
    a. WS Caído en registraduría: Si falla se guarde para luego registrarlo y procesar en segundo plano: En pruebas para revisión con equipo GAB 29 agosto.
    b. Poner “punto final” en las causas. Corregido
    c. Se registran 1017 votos a hoy 29 agosto.
    d. Se solicita tener el entorno de pruebas apuntando a causas de prueba.
2. **Integraciones Bot con web Services**: **Discapacidad**: se reportan errores en matriz. **IMG**: Se está cambiando para el nuevo WS (para prueba 18 agosto), **WS Causas** y validación identificación Finalizados. Reunión interna para revisión 29 agosto 2 pm.
3. **Capacitaciones Técnicas:** Pendientes por programar
4. **Pruebas en “conjunto”**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
5. **Intents Pendientes**: Biografía alcaldesa (continua pendiente).
6. **Intents desplegados**: Impuestos hacienda y vehicular.
7. **Intents nuevos**: Ajustes mensajes y opciones en flujo vehicular. Empezar a trabajar presupuestos participativos.
8. **Ajuste flujos Sisbén / movilidad:** Pendiente de validar equipo GAB para desplegar a producción.
9. **Montaje chatico portal bogota.gov.co**: Pendiente confirmación por parte de comunicaciones alcaldía
10. **Informe de analítica**: Se realiza el seguimiento analítica el 29 de agosto. Se solicita sea más gerencial orientado a tomar decisiones.

11. **TICK VERDE WHATSAPP**: Se define una reunión para definir tema 29 agosto 4:00- 4 20 pm

Anexos
(SIN ANEXOS)

Participantes

Nombre	Entidad	Firma
Ana Carolina Escobar	Alcaldía de Bogotá	
Jhoan David Ospina Muñoz	Alcaldía de Bogotá	
José Leandro Rodríguez Garzón	Alcaldía de Bogotá	
Milena Farfan Pinzon	Alcaldía de Bogotá	
Franceneth Rubiano L.	Alcaldía de Bogotá	
Lilian Lorena Ruiz B.	Avanti-it S.A.S.	
Francisco Jose Lam Angel	Avanti-it S.A.S.	
Pablo Jose Fernandez N.	Avanti-it S.A.S.	