ACTA DE REINICIO

Clase de Contrato:	INTERVENTORÍA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Contratista:	SIETE S.A.S.- RL: ÁLVARO RAMÍREZ ROA
Interventor y/o Supervisor:	MILTON HURTADO GARCÍA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE LA AV. 30 AGOSTO EN DIFERENTES SECTORES DESDE LA CALLE 21 HASTA LA INTERSECCIÓN DE BELMONTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Valor del Contrato:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($84.862.750)
Plazo de Ejecución:	TRES (03) MESES. Sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
Fecha De Inicio:	02/06/2022
Fecha Terminación:	01/09/2022
Fecha de Suspensión:	26/08/2022
Fecha de Reinicio:	22/09/2022
Fecha de Terminación Final:	28/09/2022

En la Ciudad de Pereira a los (22) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron: **JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO**, secretario de Infraestructura **MILTON HURTADO GARCIA**, Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano (Supervisor), **ÁLVARO RAMÍREZ ROA,** Representante Legal de **SIETE S.A.S.** (Contratista), con el fin de reiniciar las actividades relacionadas con el contrato No. **3872-2022.**

Una vez superada la situación que dio lugar a la suspensión, se reinicia el contrato de interventoría No. **3872-2022** para dar continuidad a las labores del contrato, ya que se encuentra en instancia final.

Para constancia se firma en Pereira, el día (22) de septiembre de 2022, por los que en ella intervinierón.