
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE - 1582 DEL DÍA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – PODA EXPRESS SAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Marwen Jesús Barrios Meneses	1.124.040.999	X		NA	Poda Express Soluciones SAS ZOMAC	mjbarrios99@misena.edu.co	3114286659	SI	
2	Nick Joan Ramírez Bolívar	84.085.768		X	NA	SENA / SBDC	ramirezb@sena.edu.co	3105944923	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE – 1582		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – Poda Express Soluciones SAS ZOMAC		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 01 de septiembre de 2022	**HORA INICIO:** 3:00 p.m.	**HORA FIN:** 7:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://bit.ly/3wS4dfA	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Agroempresarial y Acuícola - CAA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

1. Datos generales del plan de negocio

Empresa : Poda Express Soluciones SAS ZOMAC
NIT : 901.588.404-4
Dirección : Cl 1 C Nº 23 - 43 Barrio Donith Vergara del Municipio de Maicao
Emprendedor : Marwen Jesús Barrios Meneses
Cédula de ciudadanía : 1124.040.999
Teléfono : 3114286659
Email : mjbarrios99@misena.edu.co

2. Concepto del negocio. PODA EXPRESS busca contribuir en la medida de las posibilidades a profesionalizar y dignificar el oficio de la poda de árboles y arbustos, con la ayuda de la tecnología, brindando soluciones de manera responsable y segura, propiciando el cuidado del medio ambiente.

3. Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901.588.404-4 del 20 de abril de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibió la primera visita de interventoría en la fecha 16 de mayo de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

4. Acondicionamiento del lugar: La empresa ha terminado las actividades de acondicionamiento del espacio donde funcionara el negocio con recursos propios del emprendedor.

5. Estado de las actividades: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de comercialización.

6. Maquinaria y equipos: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, en estos momentos se están la maquinaria y equipo aprobada por la interventoría.

7. Capacidad de producción: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de producción**.**

8. Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:

- **Estados financieros:** La empresa reporto los estados financieros de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022 (estado de situación financiera y estado de resultados), los cuales ya fueron aprobados por la interventoría. Está pendiente por cargar la información contable del mes de agosto de 2022

- **Declaración de Industria y Comercio:** No existen de hechos generadores para la presentación de declaraciones, deberá presentar certificación al respecto.


- **Asesoría contable:** El empresario aportó en el presente mes, 3 propuestas de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social, se espera la aprobación del interventor

- **Informes tributarios:** El empresario reporto en plataforma la información tributaria del mes de abril, mayo, junio y julio de 2022 aprobadas por el interventor. Está pendiente por cargar la información tributaria del mes de agosto de 2022

9. Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	5	0%	Se han generado dos empleos correspondientes al contador y al gerente del emprendimiento. De los cuales se esta esperando que se cumplan el tiempo exigido para el reconocimiento de los empleos
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$80.000.000	48,23%	Se ha ejecutado la suma de $38.588.790 del presupuesto aprobado, se proyecta cumplirse al 100% en el mes de noviembre de 2022.
Gestión en Mercadeo	8	0%	No se han realizado eventos de mercadeo, se proyecta cumplirse en el presente mes de septiembre de 2022.
Contrapartidas	5	0%	Se han realizado cuatro contrapartidas que esta en proceso de firma del subdirector para cargarla en plataforma, en el transcurso del mes de septiembre se realizaran la contrapartida faltante.
Gestión de Producción	540 servicios de poda 540 servicio de recolección 296 servicios de limpieza de terrenos	0%	No se reporta producción a la fecha porque la empresa está en etapa preoperativa
Gestión en Ventas	$99.360.000	0%	No reporta ventas a la fecha porque la empresa está en etapa preoperativa

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, P.N. FE – Poda Express Soluciones SAS – 01 de septiembre de 2022

Link de grabación: https://bit.ly/3wS4dfA

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto. Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Gestionar los soportes para solicitar los avances: **Arrendamiento** el mes 4: $1.200.000 **Contador público:** 3er pago por el monto de $500.000 en el mes 3 **Gerente:** 3er pago en el mes 3 por el monto de $1.000.000 en la actividad nomina total. **Materia prima:** solicitar pago por un monto pendiente por ajustar en el mes 4 **Herramienta:** solicitar pago por herramientas por un monto pendiente por ajustar en el mes 4 **Protocolo de bioseguridad:** solicitar $730.600 del mes 3	Gerente	06 de septiembre de 2022
Realizar los aportes del emprendedor en plataforma FE	Gerente	30 de septiembre de 2022
Cargar la información contable y tributaria del mes de agosto de 2022	Gerente	15 de septiembre de 2022
Cargar los reportes de producción y ventas totales del mes de agosto de 2022	Gerente	05 de septiembre de 2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.