ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS ACTA DE MODIFICACION No. 1

CONTRATO No: 4143.010.26.1.962-2022

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna 19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($72.147.474)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 06 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.

INTERVENTOR: ING. FERNANDO ALBERTO PADILLA

FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE AGOSTO DE 2022

ITEMS NO PREVISTOS

I. E. JOAQUÍN CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBÁN

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNITARIO
AD1	170129	CABLE COBRE HF-ZH# 2	ML	33.597,00
AD2	170131	CABLE COBRE HF-ZH# 6	ML	14.458,00
AD3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE PERFORACION	UND	21.536,00
AD4	172418	RETIRO TABLEROS	UND	35.045,00

AD5	170912	TABLERO 2F 12 CTOS TQCP	UND	322.894,00
AD6	173001	TUBERIA EMT 2	ML	33.040,00
AD7	173209	CAPACETE GALV 2	UND	13.850,00
AD8	172414	RETIRO LAMPARA	UND	5.400,00
AD9	061127	INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL	UND	44.585,00
AD10	APU	TRABAJOS EN LINEA VIVA, POR PARTE DE EMCALI – INCLUYE TRAMITES COMPLEMENTARIOS	UND	3.257.500,00
AD11	APU	ADECUACION CIRCUITOS EXISTENTES EN NUEVO TABLEROS – incluye elementos requeridos para su organización	UND	103.000,00
AD12	330127	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	7.098,00
AD13	100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	5.035,00
AD14	010206	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND	M3	14.452,00
AD15	200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	73.109,00
AD16	061151	INSTALACION DE REFLECTOR	UND	57.961,00
AD17	APU	REFLECTOR 200 W LED, IP 65, LUZ BLANCA, 18000 lm	UND	304.900,00
AD18	060802	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	161.829,00
AD19	APU	CABLE ENCAUCHETADO HF-ZH# 3*12 AWG	ML	3.516,00
AD20	APU	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA – Bidireccional	UND	874.845,00

I. E. NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNITARIO
AD1	100308	DEMOL.GUARDAESCOBA	UND	2.270,00
AD2	ITEM 1.07 I.E. JOAQUIN CAICEDO Y CUERO	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	UND	7.338,00
AD3	100319	DEMOL.REPELLO	M2	6.166,00
AD4	APU	IMPERMEABILIZACION MURO CON SIKA 103	M2	15.385,00
AD5	190118	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	31.047,00
AD6	APU	PUERTA LAM. ENTAMB. CAL 20 DE 2X2 MTRS, CON LUCETA, INCLUYE MARCO LAMINA +CERRADURA+PINTUTA ANTICORROSIVA + ESMALTE, FALLEBA, PORTACANDADO Y PASADOR	UND	2.250.000,00
AD7	172417	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2.968,00

AD8	051017	TOMA BLANCO NORMAL	UND	29.814,00
AD9	APU	SWITCHE S1	UND	14.900,00
AD10	200905	PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO	ML	7.200,00
AD11	290104	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	7.858,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a un (1) día del mes de Agosto de 2.022.

Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S
CONTRATISTA

Ing. FERNANDO ALBERTO PADILLA
INTERVENTOR.

NOTA: 1.- Debe adjuntarse los Análisis Unitarios

2.- La información, la cuantificación y cálculos contenidos en las actas son de exclusiva responsabilidad del Interventor y del Contratista.- Las firmas de los funcionarios públicos son exclusivamente para trámite administrativo interno.