ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS ACTA DE MODIFICACION No. 2

CONTRATO No: 4143.010.26.1.962-2022

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna 19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($72.147.474)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($9.548.487)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($81.695.961)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 06 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA:	HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2.022
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
INTERVENTOR:	ING. FERNANDO ALBERTO PADILLA
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2022

ITEMS NO PREVISTOS

I. E. JOAQUÍN CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBÁN

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNITARIO
AD21	APU	CAJA DE PASO CONCRETO 3O X3O CM	UND	120.261,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los diecisiete (17) días del mes de Agosto de 2.022.

Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S
CONTRATISTA

Ing. FERNANDO ALBERTO PADILLA
INTERVENTOR.

NOTA: 1.- Debe adjuntarse los Análisis Unitarios

2.- La información, la cuantificación y cálculos contenidos en las actas son de exclusiva responsabilidad del Interventor y del Contratista.- Las firmas de los funcionarios públicos son exclusivamente para trámite administrativo interno.