ACTA DE FINALIZACIÓN
OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBÁN Y NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONTRATO No. 4143.010.26.1.962-2022

CONTRATISTA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $81.695.961,00

DURACIÓN: (60) Días

INTERVENTOR: FERNANDO ALBERTO PADILLA

FECHA INICIO: 02 de Junio de 2.022

FECHA DE TERMINACIÓN : 22 de Agosto de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de Agosto de 2022, se reunieron: en su condición de contratista: FERNANDO RIVERA representante legal INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S, en condición de INTERVENTOR y en representación de la Secretaria de Educación Distrital: FERNANDO ALBERTO PADILLA para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos contractuales.

A) LABOR EJECUTADA:

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha, 22 de agosto de 2022, se ha recibido a satisfacción las obras correspondientes a la Institución Educativa

Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos y contrato, que el contratista INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S, cumplió con el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de Agosto de 2022.



FERMAMDO RIVERA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S
CONTTRATISTA



FERNANDO ALBERTO PADILLA
INTERVENTOR