ACTA DE FINALIZACIÓN
OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE CARLOS ALBERTO SARDI GARCÉS DE LA COMUNA 3

CONTRATO No. 4143.010.26.1.965-2022

CONTRATISTA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $79.308.618

DURACIÓN: (60) Días

INTERVENTOR: FERNANDO ALBERTO PADILLA

FECHA INICIO: 07 de Junio de 2.022

FECHA DE TERMINACIÓN : 12 Septiembre de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés de la Comuna 3 de Santiago de Cali, lo cual se encuentra plasmado en el proyecto consignado en las Ficha EBI No. 26004108"

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de Septiembre de 2022, se reunieron: en su condición de contratista: FERNANDO RIVERA representante legal INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S, en condición de INTERVENTOR y en representación de la Secretaria de Educación Distrital: FERNANDO ALBERTO PADILLA para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos contractuales.

A) LABOR EJECUTADA:

"Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés de la Comuna 3 de Santiago de Cali, lo cual se encuentra plasmado en el proyecto consignado en las Ficha EBI No. 26004108"

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha, 12 de septiembre de 2022, se ha recibido a satisfacción las obras correspondientes a la Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés de la Comuna 3

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos y contrato, que el contratista INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S, cumplió con el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de Septiembre de 2022.



FERMAMDO RIVERA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S
CONTTRATISTA



FERNANDO ALBERTO PADILLA
INTERVENTOR