JUSTIFICACION TÉCNICA Y FINANCIERA DEL OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SA-040-MC-2022.

Sincelejo, 16 septiembre de 2022

Que el día 13 de septiembre de 2022, el Municipio de Sincelejo celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. SA-040-MC-2022 cuyo objeto es la *"PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO"*, por valor de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($324.959.250) IVA INCLUIDO.

En atención a que los términos del proceso de contratación, como lo es la etapa de evaluación de propuestas, fueron ampliados debido a la alta pluralidad de oferentes, el contrato antes mencionado no inició su ejecución en la fecha que se tenía proyectada.

Ahora bien, el contrato en mención estipula un plazo de ejecución de ciento diecinueve (119) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el cual inició el día 19 de septiembre de 2022.

Por lo anterior, el plazo comprendido entre la fecha de inicio del contrato y el 31 de diciembre de 2022; es de ciento cuatro (104) días calendario, razón por la cual resulta imposible cumplir con el término de ejecución inicialmente pactado, toda vez que, en cumplimiento del principio de anualidad presupuestal, es imperativo que el servicio sea contratado, comprometido, ejecutado y recibido dentro de la misma vigencia fiscal; existiendo por consiguiente para la entidad, el deber de modificar el contrato antes mencionado.

Que de acuerdo a lo anterior y en aras de no transgredir el principio de anualidad presupuestal, se requiere modificar el Contrato de Prestación de Servicios No. SA-040-MC-2022, en el sentido de disminuir el plazo de ejecución del mismo y en consecuencia, su valor, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. VEHÍCULOS	PLAZO	VALOR UNITARIO POR VEHÍCULO (IVA INCLUIDO)	SUBTOTAL (IVA INCLUIDO)
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.	8	104 DÍAS CALENDARIO	$248.250	$206.544.000
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.	1	104 DÍAS CALENDARIO	$248.250	$25.818.000
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE OFICINA DE SISBEN DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.	1	104 DÍAS CALENDARIO	$496.500	$51.636.000
VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)					**$283.998.000**

RESUMEN	
VALOR PROPUESTA ANTES DE IVA	$283.998.000
VALOR TOTAL IVA	$0
VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	$283.998.000

VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO: El valor ajustado del presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($283.998.000). Este valor cubre íntegramente los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato

PLAZO AJUSTADO DEL CONTRATO: El plazo ajustado del contrato será de ciento cuatro (104) días calendarios, sin exceder del 31 de diciembre de 2022 y deberá ejecutarse bajo los parámetros establecidos en el estudio de necesidad y en el pliego de condiciones definitivo. Este contrato podrá ser adicionado en los términos establecidos en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: De conformidad con los ajustes a realizar al valor de contrato, se requiere modificar las apropiaciones presupuestales de la siguiente forma:

ITEM	NUMERO DE CDP y FECHA	VALOR A APROPIAR	DEPENDENCIA
1	10777 de 24 de junio de 2022	$206.544.000	SECRETARIA GENERAL
2	10064 de 06 de enero de 2022	$77.454.000	SECRETARIA DE PLANEACION

Así las cosas, en nuestra calidad de Supervisores del contrato consideramos viable técnica, financiera y jurídicamente realizar la modificación antes expuesta, con el fin de garantizar la adecuada prestación de servicio de transporte en la Alcaldía Municipal de Sincelejo.

MARABIS CAROLINA MORALES VIVERO
Secretaria General

OSWALDO MONTESINO TORRES
Secretario de Planeación

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó aspectos jurídicos	Ingry Garcia	Asesora Externa	
Transcribió	Walter Pérez	Asesor Externo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			