	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TP. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO**
Ordenador del Gasto	**CR. JUAN GUILLERMO CID GAMEZ**
No. Contrato	**027-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3**
Valor del contrato	**$ 8.603.170,00**
Adición / Reducción	**$ 1.788.134,00**
Valor final del contrato	**$ 10.391.304,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	008	003	04	4			16		ADA - Servicio de ensayo y analisis técnico	Revision técnico mecanica	$ 8.603.170,00
02	02	02	008	003	04	4			10		ADA - Servicio de ensayo y analisis técnico	Revision técnico mecanica - ADICION	$ 1.788.134,00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 10.391.304,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 10.391.304,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO DE 2022	N/A	Corte parcial 31 de Mayo de 2022, con un mínimo o superior de avance del 25 %, PAC Julio 2022	02-02-02-008-003-04-4-16	Revision técnico mecanica	$ 2.736.908,00	$ 2.736.908,00	$ 7.654.396,00
2	OCTUBRE DE 2022	N/A	Corte parcial 31 de agosto de 2022, con un mínimo o superior de avance del 25 %, PAC octubre 2022	02-02-02-008-003-04-4-16	Revision técnico mecanica	$ 2.150.792,50	$ 2.150.792,50	$ 3.715.469,50
2	OCTUBRE DE 2022	N/A	Corte parcial 31 de agosto de 2022, con un mínimo o superior de avance del 25 %, PAC octubre 2022	02-02-02-008-003-04-4-10	Revision técnico mecanica	$ 560.692,50	$ 560.692,50	$ 1.227.441,50
TOTALES						**$ 5.448.393,00**	**$ 5.448.393,00**	**$ 4.942.911,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO
FECHA	7/09/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	