Popayán 19 de septiembre del 2022 Radicación 20221400395563

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20221800015957 DEL 2022.

MODALIDAD	SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MP-SI-SM-001-2022
CLASE	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NO	20221800015957 DEL 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE POPAYAN
CONTRATISTA	ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S Nit. 901389503-1 R.L JORGE LUIS GONZALEZ REYES CC. 1.085.036.478
OBJETO	"CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: BELALCAZAR, ROSALES, UCRANIA, SAUCES, CAMPOS II, ESMERALDA, PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA."
VALOR	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($412.629.086)
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

En la ciudad de Popayán se reunieron, el Ingeniero LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76'304.695, profesional especializado adscrito a la secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayán actuando en calidad de supervisor, y el señor JORGE LUIS GONZALEZ REYES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.085.036.478, representante legal de la ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S, identificada con Nit. 901389503-1, quien adelante se denominará la CONTRATISTA, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la supervisión se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No. 2022.CEN.01.1998 DEL 11 de mayo del 2022
2022.CEN.01.1999 DEL 11 de mayo del 2022
2022.CEN.01.2000 DEL 11 de mayo del 2022
2022.CEN.01.2001 DEL 11 de mayo del 2022
2022.CEN.01.2002 DEL 11 de mayo del 2022
2022.CEN.01.2003 DEL 11 de mayo del 2022
2022.CEN.01.2004 DEL 11 de mayo del 2022

Popayan, 19 de septiembre del 2022

Radicacion: 20221400395503

Polizas No Cumplimiento No. 21-44-101392043 anexo 0 del 29 de agosto del 2022 y responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101194951 del 29 de agosto anexo 0 del 2022 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, NIT 860.009.578-6.

Resolución de aprobación de pólizas No: 20221400077774 DEL 16-09-2022
Registro Presupuestal No 2022.CEN-01.4533 DEL 07-09-2022
2022.CEN-01.4534 DEL 07-09-2022
2022.CEN-01.4535 DEL 07-09-2022
2022.CEN-01.4536 DEL 07-09-2022
2022.CEN-01.4537 DEL 07-09-2022
2022.CEN-01.4538 DEL 07-09-2022
2022.CEN-01.4539 DEL 07-09-2022

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del 2022

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
SUPERVISOR

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
R.L ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S
CONTRATISTA

Proyectó: Bibiana Lasso M / Contratista Sec de Infraestructura
Revisó: Luis Tobar – Supervisor
Anexo: N/A
Copia: N/A
Archivado: Carpeta Contratos