**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**

**EJERCITO NACIONAL**
**CENAC DE INGENIEROS**

**ACTA No. 00678176**

Lugar y Fecha: 22 septiembre de 2022, Bogotá, D.C.

Intervienen:

**TC. JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS**
ORDENADOR DEL GASTO CENAC INGENIEROS

**ING. NESTOR ROJAS TORRES**
Representante Legal Interventoría NIT. 3249514-5

**ING. DAVID SALGADO PÉREZ**
Representante Legal Contratista CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Asunto: **ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No.209 -COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022,** CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO ATLANTICO – BIADE 81

---

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

**A. PROYECTO**

Realizar los diferentes mantenimientos a las instalaciones de las unidades militares a nivel nacional, tal como se describe a continuación:

| FRENTE | DESCRIPCION | LUGAR DE EJECUCION |
|---|---|---|
| Frente II | REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO ATLANTICO – BIADE 81 | UBICADO EN EL BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO ATLANTICO – BIADE 81 / KM 7 VIA AEROPUERTO CANTON MILITAR |

**B. ORIGEN DE LOS RECURSOS**

CENAC INGENIEROS

**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No.209 -COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022**, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO ATLANTICO – BIADE 81DEL EJERCITO EN BOGOTA. EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: **CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

El valor total del presente contrato asciende a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES** correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 25622 con fecha 14 de julio de 2022, articulo presupuestal 02-02-02-005-004 expedido por el Jefe de Presupuesto de CENAC INGENIEROS.

| FRENTE | UNIDAD | RECURSO | RUBRO | VALOR OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| II | REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO ATLANTICO – BIADE 81 | 10 | A-02-02-02-005-004 | $243.488.267,03 |

**C. EJECUTANTES**

**- CONTRATISTA DE OBRA:**

**Firma:** **CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**
Nit: 900844978-4

**Representante Legal:** **David Salgado Pérez**
C.C. 98.705.729 de Bello (Antioquia)

**- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

**Firma:** **NÉSTOR ROJAS TORRES**
Nit: 3249514-5

**Representante Legal:** **Néstor Rojas Torres**
C.C. 3.249.514 de El Colegio (Cundinamarca).

**D. PONDERACION TECNICA**

CENAC INGENIEROS

| PONDERACION ADICIONAL |
|---|
| El oferente que ofrezca la instalación de CUATRO (04) cámaras de seguridad TIPO INALAMBRICAS con buena calidad de visor EN LOS ESPACIOS DE EJECUCION DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE TRABAJO. |
| OFREZCA SIN COSTO ADICIONAL PARA LA UNIDAD Y LA ENTIDAD UN PROFESIONAL MAGISTER MBA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION O ESPECIALISTA SISTEMA DE GESTION INTEGRADOS QHSE. |
| UN INGENIERO ESPECIALISTA EN NORMAS DE INVIAS O EN ESTUDIOS DE SUELOS |

El contratista en la presentación de su oferta para el proceso de licitación pública No.215-2022 acepta suministrar e instalar los ítems de ponderación adicional por cada frente de trabajo al inicio de la ejecución del contrato.

**E. TIEMPO DE EJECUCION**

El tiempo de asignado para la ejecución de los diferentes frentes de trabajo del contrato se desarrollarán de la siguiente forma:

| FRENTE | UNIDAD | TIEMPO DE EJECUCION |
|---|---|---|
| II | REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO ATLANTICO – BIADE 81 | 15 NOVIEMBRE 2022 |

**F. FECHA DE INICIO Y TERMINACION**

El inicio y entrega de las obras efectuará dependiendo del frente de obra, en las siguientes fechas:

| FRENTE | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION |
|---|---|---|---|
| II | BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO ATLANTICO | 22/09/2022 | 15/11/2021 |

**G. GARANTIA UNICA**

Póliza Cumplimiento No. y 142992 Aseguradora **CESCE**
**Vigencia: 06-09-2022 hasta 15-11-2022**
**Valor Asegurado: $ 200.000.000,00**

| AMPAROS | VIGENCIAS | VALOR |
|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | 06-09-2022 – 15-05-2023 | $ 83.026.498,80 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento De Los Bienes | 06-09-2022 – 15-11-2024 | $ 83.026.498,80 |
| Salarios y Prestaciones | 06-09-2022 – 15-11-2025 | $ 20.756.624,70 |

CENAC INGENIEROS

Póliza de cumplimiento RCE CONTRATO No. 10787 Aseguradora **CESCE**
**Vigencia: 06-09-2022hasta 15-11-2022**
**Valor Asegurado: $ 200.000.000,00**

| **Certificado De Aprobación De Garantía Única** |
|---|
| **PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES:** 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MINIMO: 1.00 SMMLV $200.000.000 ; VIGENCIA 06/09/2022 – 15/11/2022 |
| |

(A la presente acta se debe anexar la garantía única establecida en el presente contrato debidamente ajustada en las vigencias y actualizada)

## H. PERIODO DE POSVENTAS

| FRENTE | UNIDAD | 90 DIAS | 180 DIAS | 360 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| II | BIADE81 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | 15/11/2024 |

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y en constancia firman a los veintidós (22) días del mes de septiembre del 2022.

Intervienen:

**TC.JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS**
ORDENADOR DEL GASTO de la CENAC INGENIEROS

**ING. NESTOR ROJAS TORRES**
Representante Legal Interventoría NESTOR ROJAS

**ING. DAVID SALGADO PÉREZ**
Representante Legal Contratista CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

CENAC INGENIEROS