	ACTA DE INICIO	Código: AJC-FR-10
		Versión: 05
		Página 1 de 2
		Vigencia: 30/01/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el contratista y el interventor y/o supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**		**OBRA**	**X**	**CONVENIO**		**SERVICIOS**	
Contrato número:	**1008-COP-007-2022**		**Registro Presupuestal N°:**				**2129 del 22/09/2022**	
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA							
Supervisora:	DANIEL ALEJANDRO ARIAS SÁNCHEZ							
Contratista y Nit:	PROACTIVA ESPECIALIZADA S.A.S NIT 900.492.220-9							
Valor del contrato:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($881.759.351)							
Duración del contrato:	CUATRO (04) MESES, debido a tiempo en la legalización del contrato, el tiempo real de ejecución del mismo será de TRES (3) MESES Y NUEVE (9) DÍAS							
Fecha de Inicio:	23/09/2022							
Fecha de Terminación:	31/12/2022							

CONSIDERANDO:
Que entre el Municipio de Guarne y PROACTIVA ESPECIALIZADA S.A.S identificados con el NIT. 900.492.220-9, se celebró el Contrato de Obra No. 1008-COP-007-2022, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA**,** por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($881.759.351) y un plazo de CUATRO (04) MESES, debido a tiempo en la legalización del contrato, el tiempo real de ejecución del mismo será de TRES (3) MESES Y NUEVE (9) DÍAS. Que el Registro Presupuestal fue expedido el 22 de septiembre de 2022 con el número 2129, el convenio fue suscrito por las partes el 16 de septiembre de 2022, se acreditó por parte del Contratista la Póliza de Cumplimiento del Contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones Laborales y Estabilidad y Calidad de la Obra Nro. 60-44-101009960 y de Responsabilidad Civil Extracontractual Nro. 60-40-101004434 de la Compañía Seguros del Estado S.A, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por lo

tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que, de acuerdo con el contrato el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el Supervisor.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del Contrato de Obra No. 1008-COP-007-2022, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA" el día 23 de septiembre de 2022, por lo tanto, la fecha de terminación será máximo el día 31 de diciembre del 2022.

Proyectó: Juliana Botero Restrepo, Auxiliar Administrativa – Dirección de Contratación.
Revisó: Yonaira Ossa Atehortúa, Técnica Administrativa - Dirección de contratación