INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONSTANCIA

Por medio de la presente se deja constancia que para propiciar la publicidad de la contratación suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y en aras que el sistema de Información SECOP cuente con la información oficial de la contratación efectuada con recursos públicos por parte de esta Entidad, se procede con la publicación de:

- Acta No. 14 de Ampliación de Suspensión del contrato de obra **IDU-1737-2021** de fecha 14 de septiembre de 2022.
- Acta No. 15 Ampliación de Suspensión del contrato de Interventoría **IDU-1762-2021** de fecha 14 de septiembre de 2022.

Con la presente constancia, se procede a publicar la información contractual en esta fecha, debido a demoras en los trámites de revisión, firma y verificación de los documentos requeridos para la debida suscripción del documento.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2022.

JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial

Revisó: Sonia Hernández Beltrán -Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial
Elaboró: Norman Ricardo Sánchez Dueñas -Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial