INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Ciudad y fecha 15-09-2022

AL: Señor Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO

Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión No.05 del contrato No. 005-009-2022 correspondiente al periodo de junio de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-009-2022

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA. LOTE 1 BOLIVAR"

VALOR DEL CONTRATO: $303.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de agosto de 2022

TIPO

MODIFICACIONES: SI____ NO X____

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2022-14040-006274-2
Fecha 15/09/2022 11:17:02 AM Us Rad Julney Maria Bustamante Algarin
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Camilo Nuñez Morillo CRI
Fecha Actual: 15/09/2022 11:17:09 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
8.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un pla mayor a un (1) día hábi siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza			x	x	X	X						
8.2	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Facturas			x	x	X	X						
8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido			x	x	X	X						
8.4	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.				x	x	X	X						
8.5	Responder en los plaz la **AGENCIA LOG** establezca en cada ca requerimientos de acl o de información c formulen.	Oficio y/o correos electrónic os			x	x	X	X						
8.6	Obrar con lealtad y bu evitando dilaciones y tr				x	x	X	X						
8.7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	actas			x	x	X	X						
8.8	**Aceptar en la Plat Transaccional SECOI contrato digital, car facturación, y así cargar las Ga solicitas pr la E dentro de los dos (**	Facturas SECOP II			x	x	X	X						

	siguientes a la susc del contrato.													

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad-Contratista	Mensual
4	Regulatorio	Cambio de legislacion tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

Valor total de Contrato	$ 303.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No.				
FE-2585	**22/03/2022**	2.590.678,00	300.409.322,00	C.I.005-JOLA-2021

ND-1		146.900,00	300.262.422,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2591	**23/03/2022**	20.042.312,00	280.220.110,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2584	**22/03/2022**	499.175,00	279.737.885,00	C.I.005-JOLA-2021
NC-2-32		16.950,00	279.737.885,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2586	**22/03/2022**	7.042.352,00	272.695.533,00	C.I.005-JOLA-2021
ND-2		678.000,00	272.017.533,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2587	**23/03/2022**	4.231.434,00	267.786.099,00	C.I.005-JOLA-2021
ND-3		226.000,00	267.560.099,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2590	**23/03/2022**	471.084,00	267.089.015,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2616	**1/04/2022**	442.220,00	266.646.795,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2617	**1/04/2022**	3.222.277,00	263.424.518,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2618	**1/04/2022**	14.599.192,00	248.825.326,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2638	**11/04/2022**	9.037.928,00	239.787.398,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2624	**4/04/2022**	349.100,00	239.438.298,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2622	**1/04/2022**	1.399.057,00	238.039.241,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2632	**8/04/2022**	1.300.501,00	236.738.740,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2656	**20/04/2022**	93.900,00	236.644.840,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2621	**1/04/2022**	731.802,00	235.913.038,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2640	**11/04/2022**	590.893,00	235.322.145,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2651	**18/04/2022**	697.832,00	234.624.313,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2620	**1/04/2022**	2.735.609,00	231.888.704,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2646	**13/04/2022**	2.379.172,00	229.509.532,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2625	**4/04/2022**	84.510,00	229.425.022,00	C.I.014-CBN1-2022
FE-2639	**11/04/2022**	2.288.447,00	227.136.575,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2641	**12/04/2022**	3.285.003,00	223.851.572,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2657	**20/04/2022**	3.278.733,00	220.572.839,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2660	**21/04/2022**	9.048.778,00	211.524.061,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2661	**25/04/2022**	7.836.653,00	203.687.408,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2690	**2/05/2022**	4.200.973,00	199.486.435,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2691	**2/05/2022**	1.288.105,00	198.198.330,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2693	**2/05/2022**	4.913.558,00	193.284.772,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2701	**6/05/2022**	4.913.558,00	188.371.214,00	C.I.005-JOLA-2021
NC.2-40	**18/05/2022**	-250,00	188.371.464,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2692	**2/05/2022**	3.303.760,00	185.067.704,00	C.I.005-JOLA-2021
NC.2-37	**18/05/2022**	-100,00	185.067.804,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2700	**4/05/2022**	1.512.111,00	183.555.693,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2715	**9/05/2022**	1.006.724,00	182.548.969,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2714	**9/05/2022**	637.303,00	181.911.666,00	C.I.005-JOLA-2021
NC.2-39	**18/05/2022**	-28,00	181.911.694,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2728	**16/05/2022**	698.489,00	181.213.205,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2743	**23/05/2022**	631.757,00	180.581.448,00	C.I.005-JOLA-2021

FE-2699	**4/05/2022**	705.804,00	179.875.644,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2694	**2/05/2022**	3.684.128,00	176.191.516,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2695	**2/05/2022**	133.730,00	176.057.786,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2713	**9/05/2022**	10.942.710,00	165.115.076,00	C.I.005-JOLA-2021
NC.2-38	**18/05/2022**	-550,00	165.115.626,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2698	**4/05/2022**	9.066.246,00	156.049.380,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2696	**2/05/2022**	125.904,00	155.923.476,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2716	**9/05/2022**	2.544.738,00	153.378.738,00	C.I.005-JOLA-2021
NC.2-41	**18/05/2022**	-120,00	153.378.858,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2724	**13/05/2022**	2.715.862,00	150.662.996,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2719	**11/05/2022**	51.038,00	150.611.958,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2730	**16/05/2022**	8.629.428,00	141.982.530,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2742	**23/05/2022**	8.976.333,00	133.006.197,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2729	**16/05/2022**	1.608.368,00	131.397.829,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2731	**16/05/2022**	4.931.062,00	126.466.767,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2741	**23/05/2022**	4.934.049,00	121.532.718,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2732	**16/05/2022**	90.481,00	121.442.237,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2733	**18/05/2022**	517.170,00	120.925.067,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2734	**16/05/2022**	1.298.720,00	119.626.347,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2740	**23/05/2022**	1.410.727,00	118.215.620,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2744	**23/05/2022**	4.231.621,00	113.983.999,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2736	**20/05/2022**	678.570,00	113.305.429,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2775	**2/06/2022**	1.204.033,00	112.101.396,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2770	**1/06/2022**	1.189.478,00	110.911.918,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2772	**1/06/2022**	1.860.065,00	109.051.853,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2771	**1/06/2022**	84.232,00	108.967.621,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2777	**2/06/2022**	1.056.226,00	107.911.395,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2776	**2/06/2022**	3.112.712,00	104.798.683,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2778	**3/06/2022**	1.395.601,00	103.403.082,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2773	**1/06/2022**	9.810.226,00	93.592.856,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2779	**6/06/2022**	1.403.693,00	92.189.163,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2781	**6/06/2022**	1.130.146,00	91.059.017,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2780	**6/06/2022**	3.901.077,00	87.157.940,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2796	**13/06/2022**	3.901.077,00	83.256.863,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2782	**7/06/2022**	6.200.199,00	77.056.664,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2795	**13/06/2022**	5.655.426,00	71.401.238,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2794	**13/06/2022**	995.482,00	70.405.756,00	C.I.005-JOLA-2021
NC.2-42	**13/06/2022**	-11.375,00	70.417.131,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2783	**10/06/2022**	2.483.245,00	67.933.886,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2798	**13/06/2022**	164.731,00	67.769.155,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2797	**13/06/2022**	1.734.738,00	66.034.417,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2805	**21/06/2022**	3.364.282,00	62.670.135,00	C.I.005-JOLA-2021

FE-2806	**21/06/2022**	68.705,00	62.601.430,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2819	**24/06/2022**	93.667,00	62.507.763,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2804	**20/06/2022**	811.390,00	61.696.373,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2811	**23/06/2022**	3.493.075,00	58.203.298,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2802	**16/06/2022**	3.493.075,00	54.710.223,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2799	**15/06/2022**	918.670,00	53.791.553,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2807	**21/06/2022**	843.370,00	52.948.183,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2809	**21/06/2022**	86.790,00	52.861.393,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2808	**21/06/2022**	221.320,00	52.640.073,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2810	**23/06/2022**	25.610,00	52.614.463,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2818	**24/06/2022**	3.755,00	52.610.708,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2851	**05/072022**	$1.522.778,00	51.087.930,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2864	**12/07/2022**	$157.976,00	50.929.954,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2840	**02/07/2022**	$581.551,00	50.348.403,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2859	**08/07/2022**	$386.789,00	49.961.614,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2842	**02/07/2022**	$2.805.112,00	47.156.502,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2868	**14/07/2022**	$1.271.143,00	45.885.359,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2862	**11/07/2022**	$4.936.765,00	40.948.594,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2852	**05/07/2022**	$10.277.290,00	30.671.304,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2839	**02/07/2022**	$10.224.600,00	20.446.704,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2867	**14/07/2022**	$2.470.484,00	17.976.220,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2863	**11/07/2022**	$1.221.498,00	16.754.722,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2843	**02/07/2022**	$1.888.927,00	14.865.795,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2846	**04/07/2022**	$1.884.834,00	12.980.961,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2866	**13/07/2022**	$1.219.590,00	11.761.371,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2853	**06/07/2022**	$387.947,00	11.373.424,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2850	**05/07/2022**	$594.500,00	10.778.924,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2841	**02/07/2022**	$1.274.355,00	9.504.569,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2861	**11/07/2022**	$3.094.164,00	6.410.405,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2874	**18/07/2022**	$5.071.035,00	1.339.370,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2869	**15/07/2022**	$1.339.280,00	90,00	C.I.005-JOLA-2021

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora_____%

Se ha ejecutado a la fecha un 100%, y su saldo es de $90,00

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS**

   N/A

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO**

   N/A

8. **INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**

   N/A

9. **RECOMENDACIONES**

   N/A

NOTA: Se solicita realizar reintegro por el valor restante de $ 90,00.

Cordialmente,

ASD CRISTIAN NUÑEZ MORILLO
Supervisor Contrato No. 005-009 -2022