GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Entre los suscritos, LILIA TATIANA ESPINOSA RODRIGUEZ, en calidad de supervisor/interventor saliente y LAURA ANDREA BELLO PORRAS nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. 2263 de 2022, suscrito entre el Departamento de Boyacá y ZULMA YANETH MEDINA RUIZ, nos hemos reunido hoy 22/09/2022, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**2263**	
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**1/08/2022**	
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ZULMA YANETH MEDINA RUIZ	
VALOR	**CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($42.895.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE IVA Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.**	
PLAZO	**CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.**	
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL 2022**	
FECHA ACTA DE INICIO	**8/08/2022**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**10%**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**	
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$0**	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**22/12/2022**	
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA	SI	NO

Escaneado con CamScanner

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA	VALOR	PLAZO	**x**
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		**x**
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**Del 8 de agosto al 7 de septiembre 2022**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)			
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)			
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO			

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Escaneado con CamScanner

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los 22 días del mes de septiembre de 2022.

Firmas,

LILIA TATIANA ESPINOSA RODRIGUEZ
CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LAURA ANDREA BELLO PORRAS
CARGO
SECRETARÍA DE TURISMO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Marlon Alfonso Cubillos
Firma: Fecha 23-09-2022

Escaneado con CamScanner