ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:	CMA-SPM-009-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	**CONSULTORES DONOVAN S.A.S, representado legalmente por** JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ, identificado con C.C No 1.020.720.226.
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".
VALOR:	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($696.192.460,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES.
FECHA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
FECHA FINAL:	22 DE MARZO DE 2023.
FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veinte (22) días del mes de septiembre del año 2022, y estando vigente el Contrato de Interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia y el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** Representado por JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de interventoría CMA-SPM-009-2022, tal como se presenta a continuación:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio a las actividades contempladas y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que por mutuo acuerdo se establece que las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato será enviada a través de los canales de comunicación que se relacionan en el siguiente cuadro, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto.

impulsado por CamScanner

Nombre Completo	Cargo	Correo	Celular
JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ	Representante legal	donovanmtr009@gmail.com	310 790 12 30

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 22 del mes de septiembre de 2022

GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

CONSULTORES DONOVAN S.A.S
JUAN DIEGO ARENAS
INTERVENTOR

Elaboró: Ing. Víctor Manuel Hernández – Apoyo a la Supervisión
VoBo. Dra. Ana Luisa Diaz – Abogada Contratista

impulsado por CamScanner