Informe de Actividades del Contrato de Prestación de Servicios				
Tipo de informe:	Parcial: X	Final: ()	Informe No.	6
Periodo	27 de junio	26 de julio	Año: 2022	
Contratista: **JUAN MANUEL RISUEÑO ENRIQUEZ**				
Contrato No. **GN0972-2022**				

INFORME	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Aportar al logro del Objetivo No. 1 del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e innovación con código BPIN 2017000100098 que dicta "Ampliar el conocimiento sobre el estado, dinámicas y tendencias de CTeI en los 6 focos priorizados en el PAED Nariño". Actividad A2. Apoyar las actividades técnicas, de revisión y seguimiento requeridas por el Departamento de Nariño y la dirección técnica en el proceso de Diagnóstico del Ecosistema de CTI acorde al Foco de Agricultura y Agroindustria. Actividad A3. Adelantar las actividades de apoyo técnicas y científicas requeridas por el Departamento de Nariño y la dirección técnica para la identificación de las tendencias globales de mayor impacto en el Foco de Agricultura y Agroindustria. Considerando principalmente:	**Diagnóstico departamental de CTeI**. Entre las actividades que se desarrollaron frente al avance de este insumo se realizó las siguientes actividades: **1. Entregable VI.** Elaboración y entrega del documento VI: CONCLUSIONES MESAS DE EXPERTOS Fortalezas y debilidades de CTeI y política departamental del foco de desarrollo humano y social. Resultados del diagnóstico general departamental de actividades de ciencia y tecnología e innovación (ACTIS) del departamento de Nariño. La información consignada en el dicho documento, fue producto de los resultados obtenidos de los actores vinculados y no vinculados al sistema Nacional de Ciencia Tecnología e innovación (SNCTI). Evidencias documentales se anexa en la carpeta DRIVE.
2. Aportar al logro del objetivo No. 2 del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación que busca "Fortalecer las capacidades de los actores del sistema	

para la formulación y gestión de proyectos de CTEI". Actividad B1: Adelantar las actividades de apoyo técnicas y científicas requeridas por el Departamento de Nariño y la dirección técnica para la puesta en operación de la plataforma. Actividad B2 y B3: Adelantar las actividades de apoyo técnicas y científicas requeridas por la dirección técnica para brindar apoyo en los procesos de formulación y gestión de los proyectos asociados a Ciencia, Tecnología e Innovación, considerando los requeridos por el Departamento de Nariño y los resultantes en el curso de formación avanzada. Esta responsabilidad será de al menos un proyecto por cada Foco temático PAED y se hará con base en la guía sectorial de Minciencias, convocatorias, tendencias y diagnóstico. Actividad B4. Adelantar las actividades de apoyo técnicas y de seguimiento requeridas para la realización de un Bootcamp de innovación y se estará a cargo recaudar y analizar las percepciones de las condiciones del investigador de Nariño y apoyar en la elaboración de la cartilla de fortalecimiento de grupos de investigación.	
3. Apoyar a la consecución del logro del objetivo No. 3 del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación que busca "Fortalecer la gobernanza del sistema	

de CTeI de Nariño a través del diseño de un modelo que contemple conocimientos, herramientas y capacidades de los actores de CTeI del departamento". *Actividad* D1. Coadyuvar al Departamento de Nariño en las actividades de apoyo técnicas y científicas requeridas por la dirección técnica que permita establecer las bases del modelo de gobernanza, a partir del registro de la información obtenida a lo largo de todo el proyecto (experiencias, enseñanzas, obstáculos, métodos de articulación). Para ello apoyará al grupo que realizará el análisis teórico como modelo para uso territorial.	Modelo de Gobernanza: 1. Reuniones virtuales para elaborar y concertar la presentación del informe de resultados del diagnóstico departamental de ACTIS general y especifico por foco estratégico (Anexo evidencias). "Encuentro sembrando ciencia" un evento que tiene como fin que los niños y niñas del departamento se motiven y conozcan de una manera más clara y directa los procesos de CTeI que se están desarrollando en el departamento de Nariño; Realización de la programación, organización logística y técnica del evento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
N/A
SOPORTES DOCUMENTALES. Los documentos soportes se anexaron en la carpeta del proyecto.
N/A

CONTRATISTA	FIRMA
JUAN MANUEL RISUEÑO ENRIQUEZ C.C 98.394.289	
Vo. Bo. SUPERVISOR	**FIRMA**
FERNANDO LATORRE CALVACHE CC 87.060.112 Secretario de Planeación Departamental	

Vo. Bo. Técnico	Vo. Bo. Administrativo
Luis C Enríquez Contratista SPD	Jean Carlo Vega Contratista SPD