ACTA DE REINICIO DE CONTRATO No. 1

FECHA DEL ACTA	23 de septiembre de 2022

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	CM-SAPSB-02020-2022
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATISTA	M&B INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
C.C. o N.I.T.	901.089.832-2
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES
C.C. o N.I.T.	1.090.174.828
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO VILLA SUCRE, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($108.661.280,oo)
PLAZO O DURACIÓN	Ocho (08) meses
GARANTIAS	

REQUISITO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Garantía Única. No.49-44-101027852 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	04/05/2022	04/07/2023
	Calidad del servicio	04/01/2023	04/01/2028
	Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	04/05/2022	04/05/2023
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/05/2022	04/01/2026

SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**EDISABEL VILLAN ROJAS** 04 de mayo del 2022 CD-SAPSB-00099-2022

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REINICIO DE CONTRATO No. 1

INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2022
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 6 julio de 2022 ACTA AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 1: 4 agosto de 2022 ACTA AMPLIACION No. 02 A LA SUSPENSION No. 1: 24 agosto de 2022

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la secretaria de agua potable y saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS, Ordenador del Gasto, Supervisor de la Interventoría Ing. EDISABEL VILLAN, M&B INTEROBRAS INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. INGENIERO LEONARD MANTILLA, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato de interventoría CM-SAPSB-02020-2022, ya que las circunstancias que originaron la suspensión fueron superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen.

LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES
R.L. M&B INTEROBRAS INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Interventor (Externo)

EDISABEL VILLAN ROJAS
Supervisor de interventoría

FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS
Secretario De Agua Potable Y Saneamiento Básico
Ordenador del Gasto

COPIA CONTROLADA