AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1201.092	ACTA DE LIQUIDACION

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	18000982 H4 de 2018
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra Pública
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. NIT 830.108.992-8
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN EL AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
VALOR INICIAL	$ 332.264.889.40
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR FINAL	$ 332.264.889.40
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRORROGA PLAZO 01	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO.
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES y CATORCE (14) DIAS CALENDARIO.
FECHA LEGALIZACIÓN	21 de agosto de 2018.
FECHA DE INICIO	18 de septiembre de 2018
CDP SIIF	No 5718 del 6 de junio de 2018.
RP SIIF	No 39818 del 22 de agosto de 2018.
CDP SIIF (Adición)	N/A
RP SIIF (Adición)	N/A
SUPERVISOR Y/O	Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

INTERVENTOR	

En el aeropuerto de Rionegro, el veintiséis (26) de Marzo de 2019 se reunieron: Augusto Moreno Murcia, con CC No. 17.099.382 de Bogotá, obrando como representante legal de la sociedad CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S., en calidad de contratista, Álvaro Hernán Restrepo Guzmán como supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y visto bueno del doctor CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR, como ordenador del gasto, con el fin de liquidar el contrato de Obra pública No 18000982 H4 de 2018

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 18 de septiembre de 2018.

SUSPENSIONES: No Aplica

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES No Aplica

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

El día 17 de diciembre de 2018 se modifica la cláusula cuarta: Plazo, en el sentido de prorrogar el plazo para la ejecución del presente contrato en catorce (14) días calendario contados a partir del 18 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR No Aplica

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 de diciembre de 2018.

TERMINACIÓN FINAL:

31 de diciembre de 2018..

SANCIONES

Durante la Ejecución del contrato no hubo Sanciones.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 332.264.889.40

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 332.264.889.40

FORMA DE PAGO:

LA AEROCIVIL pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante actas de mensualidades vencidas o fracción de mes, refrendadas por el Contratista y el supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y legales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del supervisor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. **PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA**.- Las actas de Obra deberán presentarse en la AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente de la AEROCIVIL las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por la AEROCIVIL y la AEROCIVIL las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule la AEROCIVIL. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, la AEROCIVIL reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. **PARAGRAFO SEGUNDO**: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No Aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R AU/IVA	V/R NETO
Acta Recibo No 1			
(26 de octubre de 2018)	$ 51.221.360,00	$ 13.804.157,00	$ 65.025.517,00
Acta Recibo No 2			
(5 de diciembre de 2018)	$ 91.456.312,00	$ 24.647.476,00	$ 116.103.788,00
Acta Recibo No 3			
(14 de diciembre de 2018)	$ 62.894.010,00	$ 16.949.936,00	$ 79.843.946,00
Acta Recibo No 4 y final			
(31 de diciembre de 2018)	$ 56.157.258,00	$ 15.134.380.40	$ 71.291.638.40
TOTALES	$ 261.728.940,00	$ 70.535.949.40	$ 332.264.889.40

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$ 0,00.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 332.264.889.40.
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 332.264.889.40.	
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00	
VALOR PAGADO		$ 332.264.889.40
VALOR DESCUENTOS		$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO		$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00
TOTALES	$ 332.264.889.40. $332.264.889.40	$332.264.889.40.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

GARANTIAS

El día 21 de agosto de 2018, se aprobaron las pólizas para la legalización del contrato 18000982 H4.

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
LIBERTY SEGUROS S.A.S	Cumplimiento	2952352	21/08/2018	21/03/2019	$99.679.467,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		21/08/2018	21/11/2021	$66.452.978,00
	Estabilidad y calidad de la obra		21/08/2018	21/11/2021	$99.679.467,00
	Responsabilidad Civil extracontractual	689183	21/08/2018	21/11/2018	$156.248.400,00

El día 3 de octubre de 2018, se aprobaron las garantías de conformidad con el Acta de Inicio.

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO

LIBERTY SEGUROS S.A.S	Cumplimiento	2952352	18/09/2018	18/04/2019	$99.679.467,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		18/09/2018	19/12/2021	$66.452.978,00
	Estabilidad y calidad de la obra		18/09/2018	18/09/2023	$99.679.467,00
	Responsabilidad Civil extracontractual	689183	18/09/2018	19/12/2018	$156.248.400,00

El día 20 de diciembre de 2018, se aprobó la garantía, de conformidad con la prórroga.

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
LIBERTY SEGUROS S.A.S	Cumplimiento	2952352	18/09/2018	01/05/2019	$99.679.467,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		18/09/2018	31/12/2021	$66.452.978,00
	Estabilidad y calidad de la obra		18/09/2018	18/09/2023	$99.679.467,00
	Responsabilidad Civil extracontractual	689183	18/09/2018	31/12/2018	$156.248.400,00

El día 2 de enero de 2019, se aprobó la garantía, de conformidad con el Acta de recibo final.

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
SEGUROS GENERAES SURAMERICANA S.A	Cumplimiento	2952352	18/09/2018	01/05/2019	$99.679.467,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		18/09/2018	31/12/2021	$66.452.978,00
	Estabilidad y calidad de la obra		18/09/2018	31/12/2023	$99.679.467,00
	Responsabilidad Civil extracontractual	689183	18/09/2018	31/12/2018	$156.248.400,00

En caso de existir alguna observación por parte del contratista, se debe dejar expresa constancia de este evento.

CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS
Augusto Moreno Murcia
Representante Legal

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR

Vo.Bo
CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
ORDENADOR DEL GASTO