FO-M9-P3-05 V01

INFORME FINAL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL CONTRATO N° 1.340-12.14-0079
OTROSI N° 1.340-12.14-0079 -1

Fecha: Santiago de Cali, 26 de septiembre del 2022

ELABORADO POR: SANDRA MILLER GAMBOA GARCIA

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe nos muestra los procesos de dinamización de la cadena de cacao, como es el trabajo articulado que se está realizando junto con FEDECACAO para la conformación del comité, seguido a esto el avance que se tiene a la fecha en el proceso de conformación y legalización de la cadena de cacao del valle del cauca.

En relación con el avance del proceso de conformación del comité, se muestra la ruta con la que se ha trabajado, y que fue entregada por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual contiene los porcentajes de avance de cada indicador en el proceso de dinamización, además la participación en las reuniones de las diferentes reuniones del SDRAP

2 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar los avances desarrollados correspondiente a las actividades del cronograma de actividades y la conformación del comité departamental de la cadena de cacao del valle del cauca.

3 RESUMEN

El gobierno nacional viene impulsando diferentes estrategias para mejorar la competitividad en el sector agrícola, una de ellas son los encadenamientos productivos. Por esta razón la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca-SDRAP, con la Dirección de Cadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, asumió la dinamización de algunas cadenas productivas agroalimentarias, entre ellas la cadena de cacao.

Lo anterior teniendo en cuenta la normatividad que está consagrada en la ley 811 de 2003, que es una ley modificatoria de la ley 101, y la resolución 186 de 2008, la cual nos dice como se conforman los comités de cadena, como esta desarrollada y que se necesita para poder operativizar los comités, teniendo en cuenta que es un espacio de dialogo, de una libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad. Es importante destacar el avance que llevamos gracias al trabajo que se está realizando desde SDRAP para la conformación y legalización de la cadena de cacao, presentando un análisis de las actividades asociadas a la ruta metodológica del proceso de formalización de las cadenas productivas que nos indica un avance del 74% para esta cadena.

4 CONTENIDO DEL INFORME

4.1 Actividades de dinamización de la cadena de cacao

Continuando con el proceso de dinamización de la cadena productiva de cacao, una de las cadenas priorizadas en el valle del cauca, se realizaron las siguientes actividades y avances de las actividades de dinamización:

4.1.1 Reunión con el equipo de trabajo

Nos reunimos con el equipo de trabajo para coordinar y realizar el avance del acta de aprobación del reglamento interno del comité de la cadena de cacao, compromiso que había quedado en la reunión anterior que hubo con los miembros del comité, también nos comunicamos con el ingeniero Víctor Poveda jefe de la unidad técnica de Fedecacao de Jamundí, para agendar una cita y realizar un trabajo articulado.



31 de agosto/2022

4.1.2 Reunión de Articulación con la Unidad Técnica de Fedecacao de Jamundí

Como se había acordado en la reunión anterior, nos reunimos con el Ing Victor Poveda, jefe de la unidad técnica de Jamundí, para realizar un trabajo articulado en la elaboración del diagnóstico de la cadena de cacao en el valle del cauca, información que se requiere para el avance del acuerdo de competitividad.




09 de septiembre/2022

4.1.3 Seguimiento a los avances de las cadenas productivas

En esta jornada se revisó y se realizó la actualización de los porcentajes de avance en el proceso de conformación y formalización de los Comités Departamentales de cadena con base a la lista de chequeo.

Como resultado de esta jornada y después de realizar la actualización de los porcentajes, se presentó el avance que lleva la conformación del comité departamental de la cadena de cacao, arrojando a la fecha un avance del 74% de las actividades realizadas y que se requieren para culminar este proceso, se puede decir que la cadena de cacao lleva un porcentaje considerable lo que nos acerca a la culminación de este gran proceso.



14 de septiembre/2022



Asistencia 14 de septiembre/2022

4.1.4 avances en el proceso de formalización de la cadena productiva de cacao

Lista de Chequeo del Plan de Trabajo de las Cadenas			Cacao		
No.	**Actividad**	**Producto**	**Cumplimiento**	**%**	**Fecha de realización**
1	Identificación de productores, transformadores, comercializadores y entidades de apoyo	Gestión de base de datos.	**SI**	**100%**	16 de julio del 2021
2	Mapeo de actores de todos los eslabones	Base de datos por eslabón (mediante formulario Google)	**SI**	**100%**	16 de julio del 2021
3	Contextualización de los actores de cada eslabón	Programación de reunión por eslabón para la votación y elección de representantes	**SI**	**100%**	19 de Julio del 2021
4	Reuniones con actores de cada eslabón para la votación y elección de los representantes.	Cartas de aval a los representantes de cada eslabón	**SI**	**100%**	4 de agosto del 2021
5	Reunión con todos los representantes de los eslabones de la cadena Conformación Comité. Se hace el **acta de Constitución** y el **Acta de acreditación de Representatividad de la cadena** y el **formato de certificación de veracidad de actores departamentales.**	Acta de Constitución, el Acta de acreditación de Representatividad de la cadena y el formato de certificación de veracidad de actores departamentales	**SI**	**100%**	
6	Construcción Acuerdo de Competitividad departamental	Acuerdo de Competitividad	**PARCIAL**	**75%**	14 de septiembre del 2022
7	Elaboración Reglamento Interno del Comité de cadena	Reglamento Interno	**SI**	**100%**	14 de septiembre del 2022
8	Construcción del Plan de Acción departamental	Plan de Acción 2022	**PARCIAL**	**75%**	14 de septiembre del 2022
9	Aprobación por parte de los miembros del Comité de los documentos generados	Acta de aprobación de los documentos: Acuerdo de competitividad y Plan de Acción	**PARCIAL**	**60%**	14 de septiembre del 2022
10	Consolidación de la información y envío al MADR para su revisión (bases de datos, actas, entre otros)	Oficio de entrega al MADR: Documentos de trabajo, soportes, evidencias.	**NO**	**0%**	

FO-M9-P3-05 V01

Lista de Chequeo del Plan de Trabajo de las Cadenas			Cacao		
No.	**Actividad**	**Producto**	**Cumplimiento**	**%**	**Fecha de realización**
11	Expedición Acto Administrativo conformación Comité	Acto Administrativo MADR o secretaria.	**NO**	**0%**	
	Avance promedio			**74%**	

4.2 Mercado Campesino Agroecológico DAGUA

La contratista participo en el mercado campesino agroecológico que se realizó en el municipio de Dagua, realizando actividades de apoyo para la organización del mismo, en este mercado se contó con una buena participación de la comunidad, la alcaldesa y su grupo de trabajo. Actividad que permitió que nuestros campesinos ofrecieran y vendieran sus productos directamente a los consumidores. Arrojando esta jornada unos buenos resultados para sus participantes.






14 de agosto/2022


4.3 Asistencia en las diferentes capacitaciones de la dependencia

Se participo en las diferentes capacitaciones de la SDRAP, actividades correspondientes al plan de trabajo de la dependencia, orientadas al cumplimiento y ejecución del proyecto “DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ETNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

4.3.1 Socialización equipo interdisciplinario – PGIRS – PESV




30 de agosto/2022




Asistencia 30 de agosto/2022

FO-M9-P3-05 V01

4.3.2 Socialización Procedimiento Lenguaje Claro



12 de septiembre/2022



Asistencia 12 de septiembre/2022

5 Conclusiones

Es importante destacar la labor que viene desarrollando la Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca en Coordinación de la Dirección de Cadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, el liderazgo absoluto en el desarrollo de actividades con los equipos de trabajo encargados de cada una de las cadenas, con la necesidad de organizar cada una de ellas, se realizan esfuerzos para avanzar en este proceso que hace parte de la estrategia de reactivación económica del departamento del valle del cauca.

De este modo se busca el fortalecimiento integral del sector cacaotero y con ello los diferentes procesos que intervienen. Se busca promover el consumo de cacao especial, desarrollar, estrategias para la correcta conservación de la producción del cacao, facilitar la obtención de recursos para los proyectos productivos, fortalecer la industria del cacao en la región del valle del cauca y en el país, incrementar las capacitaciones y fortalecimiento en la asociatividad productiva, fortalecer las diferentes asociaciones productoras para la creación de negocios rentables y que sean sostenibles en el tiempo.

6 Recomendaciones

En las recomendaciones que se realizan derivadas de las diferentes reuniones y consultas, es necesario realizar estrategias integrales en las que, en la conformación del comité, las asociaciones se conviertan en negocios rurales competitivos y que sea sostenible, en la que se defina una hoja de ruta clara en donde se permita el desarrollo de funciones y responsabilidades. En ese caso permita la identificación, definir procesos medibles que logren generar un gran directorio de los eslabones de la cadena productiva, que se trabaje con procesos de acreditación, para que las condiciones sean las óptimas.

Además:

- Realizar la próxima reunión presencial con los actores de la cadena, para tener una mejor acercaría en este proceso
- Se recomienda realizar trabajo articulado con las demás entidades de apoyo
- Realizar visitas técnicas a los predios para saber la situación actual de nuestros agricultores, información que será muy útil para el diagnóstico.

- Terminar la elaboración del acuerdo de competitividad y el plan de acción.
- Colaborar en unas de las actividades del plan de acción, que es la participación en las ferias nacionales.
- Formalizar y establecer las actividades del comité regional de la cadena de cacao

SANDRA MILLER GAMBOA G.
CC 29231115 DE B/TURA
CONTRATISTA

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL		Código: FO-M5-P1-01
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 15/08/2018
FECHA: DD/MM/AA 09-Sep-2022	LUGAR: Federacao	MUNICIPIO SEDE: Jamundi	HORA INICIO: 10:00 am
FACILITADOR: (Nombre, Cargo, Entidad)		OBJETIVO:	HORA TERMINACION: 12:18 pm

NOMBRE Y APELLIDOS	No. Cedula	TELEFONO FIJO O MOVIL	CORREO ELECTRÓNICO	MUNICIPIO DE RESIDENCIA	ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	SEXO		ETNIA			CONDICIÓN				EDAD					ZONA		FIRMA
						FEMENINO	MASCULINO	AFRO	INDIGENA	ROM (gitana)	OTRO	MUJER CABEZA DE FLIA	Lesbiana, Gay, Bisexul ó Trans	DISCAPACIDAD	DESPLAZADA (O)	1-12 AÑOS	13-17 AÑOS	18-26 AÑOS	27-60 AÑOS	MAS DE 60 AÑOS	RURAL	URBANO	
Victor Alfonso Poveda	75.106.708	3207618286	Cali.unidad@federacao.com.co	Jamundi	Federacao		X				X								X			X
Hernan Rodriguez Q	16689.986	3148883436	hernanrqzz@hotmail.com	Cali	SDRAP		X				X								X			
Sandra Miller Bamboa	29231115	3147877835	sandrugarcia868@hotmail.com	Cali	SDRAP	X		X											X			

Elaboró	Revisó	Aprobaron:
Nombre: LUCIA SASTOQUE FUENMAYOR - FLUVIA MARINA BALANTA - MOISÉS NOE JOJOA DAGUA - FRANGEY RENDON - CARLOS ALBERTO GÓMEZ M. - MARÍA PATRICIA QUINTERO ALEGRÍA - GENOVA YUNDA TEJEDA	Nombre: DORIS NOEMI PIZARO MELGAREJO	Comité Coordinador del SIG
Cargo: LÍDER DE PROCESO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	Acta No. 06 15/08/2018
Firmas:	Firma:	Fecha de Socialización al proceso: Acta No. 15 de 18/08/2018
Fecha: 1/08/2018	Fecha: 08/08/2018	Fecha entrega al SIG para mulalo: 08/10/2018

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL		Código: FO-M5-P1-01
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 15/08/2018
FECHA: DD/MM/AA 31-agosto-2022	LUGAR: cc Palmeto Plaza	MUNICIPIO SEDE: Cali	HORA INICIO: 3:00pm
FACILITADOR: (Nombre, Cargo, Entidad)		OBJETIVO: Avance doc. Acta Cabe	HORA TERMINACION: 5:30pm

						SEXO		ETNIA				CONDICIÓN				EDAD					ZONA		
NOMBRE Y APELLIDOS	No. Cedula	TELEFONO FIJO O MOVIL	CORREO ELECTRÓNICO	MUNICIPIO DE RESIDENCIA	ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	FEMENINO	MASCULINO	AFRO	INDIGENA	ROM (gitana)	OTRO	MUJER CABEZA DE FLIA	Lesbiana, Gay, Bisexul ó Trans	DISCAPACIDAD	DESPLAZADA (O)	1-12 AÑOS	13-17 AÑOS	18-26 AÑOS	27-60 AÑOS	MAS DE 60 AÑOS	RURAL	URBANO	FIRMA
Sandra Miller Gamboa Garcia	29231.115	3147877633	sandragarcia868@hotmail.com	Cali	SDRAP	X		X											X				
Hernan Rodriguez O	16689.826	3148983126	hernanrg220@hotmail.com	Cali	SDSAP	X		X											X				

Elaboró	Revisó	Aprobaron:
Nombre: LUCIA SASTOQUE FUENMAYOR - FLUVIA MARINA BALANTA - MOISÉS NOE JOJOA DAGUA - FRANGEY RENDON - CARLOS ALBERTO GÓMEZ M. - MARÍA PATRICIA QUINTERO ALEGRÍA - GENOVA YUNDA TEJEDA	Nombre: DORIS NOEMI PIZARO MELGAREJO	Comité Coordinador del SIG
Cargo: LÍDER DE PROCESO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	Acta No. 06 15/08/2018
Firmas:	Firma:	Fecha de Socialización al proceso: Acta No. 15 de 18/08/2018
Fecha: 1/08/2018	Fecha: 08/08/2018	Fecha entrega al SIG para mulalo: 08/10/2018