**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

Pasto, 14 de agosto de 2022

**CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3707874-2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y SPORTIDA SAS**

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.3707874-2022** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y SAID MAURICIO CEBALLOS OJEDA identificado con cédula de ciudadanía No.98.398.394 representante legal de la SPORTIDA SAS identificada con NIT. 901260538-3 cuyo objeto es: "Adquisición de uniformes, calzado y elementos deportivos necesarios para la participación de los funcionarios de la Regional Nariño en los Juegos Zonales y Nacionales, así como en el Encuentro Cultural, eventos organizados por el SENA en la vigencia 2022. LOTE No. 1.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO** | DESPACHO DE DIRECCIÓN – SENA REGIONAL NARIÑO |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | CARLOS GUSTAVO CUALTÁN CÓRDOBA |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.3707874-2022 |
| **TIPO DE CONTRATO** | COMPRAVENTA |
| **OBJETO** | Adquisición de uniformes, calzado y elementos deportivos necesarios para la participación de los funcionarios de la Regional Nariño en los Juegos Zonales y Nacionales, así como en el Encuentro Cultural, eventos organizados por el SENA en la vigencia 2022. LOTE No. 1. |
| **CONTRATISTA** | SPORTIDA SAS |
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO** | DESPACHO DE DIRECCIÓN – SENA REGIONAL NARIÑO |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA** | SAID MAURICIO CEBALLOS OJEDA |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 98.398.394 |
| **VALOR INICIAL** | TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.oo) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | El Sena pagará el valor del contrato al ciento 100% a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir), previa recepción de los elementos a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de Supervisión o Interventoría. Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se aporten efectivamente los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del proveedor, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.<br><br>El pago se hará dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento total de los requisitos.<br><br>**NOTA:** Si el contratista es responsable de IVA, entregará la factura de venta discriminando en cada ITEM los porcentajes de IVA que aplica a cada uno de ellos, los cuales deben corresponder a la tarifa establecida en el Estatuto Tributario Vigente. En caso de que los porcentajes de IVA plasmados en la factura no estén acordes a la norma, deberá realizar las modificaciones a las que haya lugar. |
| **PLAZO INICIAL** | Treinta (30) días calendario |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 3422 del 18 de enero de 2022 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 32322 del 31 de mayo de 2022 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | Treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022). |
| **FECHA DE INICIO** | Dos (02) de junio de dos mil veintios (2022) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 30 de junio de 2022 |
| **OTROSÍ No. 1 PRÓRROGA** | Fecha de la suscripción: 29 de junio de 2022 |
| | Se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en veintinueve (29) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el día treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). |

| | |
|---|---|
| **OTROSÍ No. 2 PRÓRROGA** | Fecha de la suscripción: 29 de julio de 2022 |
| | Se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en treinta (30) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el día treinta (30) de julio de dos mil veintidós (2022). |
| **CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ** | 3422 del 18 de enero de 2022 |
| **RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ** | 32322 del 31 de mayo de 2022 |
| **SUSPENSIÓN** | **N/A** |
| **REINICIO** | **N/A** |
| **CESIÓN DE CONTRATO** | **N/A** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN** | **N/A** |
| **FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN** | **N/A** |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.oo) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 14 de agosto de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** | **N/A** |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.oo) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. |

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

### 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.**3707874**-2022, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| No. | OBLIGACIONES (INCLUYA TODAS LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS) | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | El contratista deberá presentar junto con el primer pago el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad | **X** | | | Planilla de Pago vigente que El Contratista adjunta con los |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Social (salud, pensión y riesgos laborales) | | | | soportes de pago |
| **2** | El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago Certificación del Nivel de Riesgo al cual pertenece, emitida por la ARL con fecha de expedición no mayor a 30 días. | **X** | | | Certificación de afiliación que El Contratista |
| **3** | El Contratista deberá presentar ante el SENA junto con el primer pago el Certificado de Implementación del SG-SST con los siguientes soportes: - Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional SST, - La Evaluación de estándares mínimos, y adicional a ello en caso de No contar con el 100% de la implementación presentar Plan de Acción | **X** | | | Certificación adjunta |
| **4** | El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados | **x** | | | Factura |
| **5** | El Contratista deberá contar con Establecimiento de Comercio debidamente registrado ante Cámara de Comercio, vigente y renovado con actividades económicas conexas al presente proceso, ubicado en la Ciudad de Pasto (N). | **x** | | | Contrato de arrendamiento |
| **6** | Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. La confección de cada una de las prendas será de primera calidad. No se permiten empates en los pespuntes exteriores e interiores ni hebras sueltas, todas las costuras deben estar derechas y parejas, las puntadas equilibradas, nopueden estar flojas, rotas, torcidas, basteadas o tensionadas. | **x** | | | N/A |
| **7** | El calzado presentado debe garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y elaboración. La horma debe garantizar una excelente calzabilidad. La elaboración de cada par | **x** | | | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | de calzado será de primera calidad, con acabados perfectos. No se permiten empates en los pespuntes exteriores e interiores ni hebras sueltas, todas las costuras deben estar derechas y parejas, las puntadas equilibradas, no pueden estar flojas, rotas, torcidas, basteadas o tensionadas; igualmente, no se debe visualizar el pegante u otro material utilizado para el perfecto acabado del calzado | | | | |
| **8** | Una vez formalizado el contrato, para realizar la entrega de los bienes objeto de éste, el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega y/o que ingresen a las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño, deberán participar en la inducción y Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por la Entidad (por cada contrato con la Entidad). | **x** | | | N/A |
| **9** | El contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago el Acta que evidencie la participación de la inducción y/o reinducción en generalidades del SG- SST. | **x** | | | Acta |
| **10** | Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el mantenimiento de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia y según las nuevas políticas y protocolos establecidos para la prevención y contención del CORONAVIRUS- COVID 19 | **X** | | | N/A |
| **11** | El Contratista debe cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por el SENA durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Entidad para llevar a cabo la entrega de los elementos y demás trámites administrativos que deba realizarse en virtud del contrato | **X** | | | N/A |
| **12** | Mantener adecuada ventilación dejando abiertas las ventanas de los vehículos que ingrese a la Entidad para cumplir con la entrega de los elementos objeto del contrato | **X** | | | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | Realizar las medidas de limpieza y desinfección necesarias de los elementos, equipos y demás bienes a entregar en virtud del contrato | **X** | | | N/A |
| **14** | Para realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato, el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega deben ingresar a la Entidad y permanecer con los elementos de bioseguridad necesarios, en cumplimiento de los lineamientos señalados en la Resolución No. 350 del 2022 por medio de la cual se adopta el protocolo general de Bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado. Esta Resolución es acogida por el Sena mediante Circular 3-2022-000070 de 2022 Actualización Protocolos de Bioseguridad SENA con la resolución del MinSalud No. 350 de 2022 | **X** | | | N/A |
| **15** | El Contratista y/o las personas a cargo de la entrega deberán cumplir igualmente con los protocolos de bioseguridad que implemente la Entidad, en aras de salvaguardar la salud de todo aquel que intervenga en este proceso | **X** | | | N/A |
| **16** | De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad | **X** | | | N/A |

## III. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

**Garantía Única:** El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de **Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO** una garantía única de las contenidas en el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, Art 2.2.1.2.3.1.1 Sección 3ra del decreto 1082/2015. Esta garantía debe amparar los siguientes riesgos:

- **Cumplimiento del contrato:** Por una suma equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.
- **Calidad del bien servicio:** Por una suma equivalente al 20% del valor delcontrato con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | Aseguradora Solidaria de Colombia |
| **No. PÓLIZA** | 436-47-994000055466 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 01/06/2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 02/06/2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| **Cumplimiento** | 01/06/2022 | 01/01/2023 | $ 3.955.550 |
| **Calidad del servicio** | 01/06/2022 | 01/01/2023 | $ 7.911.100 |

En atención a lo señalado en el otrosí No.1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

"*Solicito muy respetuosamente prorrogar el tiempo de ejecución del contrato de la referencia en treinta (30) días adicionales al día 30 de julio de 2022, quedando como fecha de entrega definitiva el día 30 de julio de 2022. Esta solicitud se realiza a razón de no haber recibido las tallas de las diferentes prendas de la implementación deportiva hasta el momento de elaboración del presente oficio, las cuales según se nos ha informado serán remitidas en los próximos días por parte de la supervisión del contrato, por lo cual solicitamos la ampliación con el fin de contar con el tiempo adecuado para la solicitud de tela, el proceso diseño, impresión, sublimación, corte, confección y demás. Agradecemos su apoyo en el propósito de cumplir de manera adecuada con la ejecución total de nuestro contrato y nos comprometemos a hacer entrega de las prendas deportivas de manera anticipada en caso de lograr realizar el proceso de producción en un menor tiempo al informado.*"

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA SA |
| **No. PÓLIZA** | 436-47-994000055466 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 01/06/2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 02/06/2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 01/06/2022 | 30/01/2023 | $ 3.955.550 |
| Calidad del servicio | 01/06/2022 | 30/01/2023 | $ 7.911.100 |

En atención a lo señalado en el otrosí No.2, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

"*Solicito muy respetuosamente prorrogar el tiempo de ejecución del contrato de la referencia en quince (15) días adicionales al día 14 de agosto de 2022, quedando como fecha de entrega definitiva el día 14 de agosto de 2022. Esta solicitud se realiza a razón de no haber recibido las tallas de las diferentes prendas de la implementación deportiva hasta el momento de elaboración del presente oficio, las cuales según se nos ha informado serán remitidas en los próximos días por parte de la supervisión del contrato, por lo cual solicitamos la ampliación con el fin de contar con el tiempo adecuado para la solicitud de tela, el proceso diseño, impresión, sublimación, corte, confección y demás. Agradecemos su apoyo en el propósito de cumplir de manera adecuada con la ejecución total de nuestro contrato y nos comprometemos a hacer entrega de las prendas deportivas de manera anticipada en caso de lograr realizar el proceso de producción en un menor tiempo al informado*."

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA SA |
| **No. PÓLIZA** | 436-47-994000055466 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 01/06/2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 02/06/2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 01/06/2022 | 14/02/2023 | $ 3.955.550 |
| Calidad del servicio | 01/06/2022 | 14/02/2023 | $ 7.911.100 |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por **CARLOS GUSTAVO CUALTÁN CÓRDOBA,** durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

Mediante la certificación emitida del día 11 de mayo de 2022 por el señor SAID MAURICIO CEBALLOS OJEDA identificado con cédula de ciudadanía No.98.398.394 representante legal de la SPORTIDA SAS identificada con NIT. 901260538-3, se verifica que encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La Ordenadora del Gasto realizó las siguientes designaciones de supervisión para el Contrato No. CO1.PCCNTR.3707874 de 2022:

Que el día 31 de mayo de 2022 se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.3707874-2022 en el cual se designó al funcionario Carlos Gustavo Cualtán Córdoba, identificado con cédula de ciudadanía No.12967512, con cargo Coordinador del Grupo Gestión del Talento Humano.

## 6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

## IV. ASPECTOS FINANCIEROS

## 1. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $39.555.500 |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | 0 |
| **VALOR EJECUTADO** | $39.555.500 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | 0 |
| **SALDO POR REINTEGRAR** | 0 |
| **SALDO POR LIBERAR** | 0 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($39.555.500.oo) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Cordialmente,

**Carlos Gustavo Cualtán Córdoba**
Coordinador Grupo Gestión Talento Humano/Supervisor

**Elaboró**: Claudia Lorena dorado Misnaza. Apoyo Gestión Talento Humano.

Anexos:

**a.** Copia del acta de Inicio
**b.** Copia del contrato
**c.** Copia del otrosí generado
**d.** Comprobante de pago de salud y pensión
**e.** Memorandos de designación de la supervisión del contrato