República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE INICIO**	CÓDIGO	AP-JC-RG-06
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	28/03/2016
		PÁGINA	1 de 3

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO X CONVENIO X	**No.- CO1.PCCNTR.3876848**	**FECHA: 25/08/2022**
OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS PUENTE NACIONAL JESUS MARIA Y AJUSTE A LOS DISENOS DE LA VIA BOLIVAR PALOBLANCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	
CONTRATISTA	**SOLINCON LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA**	
CEDULA O NIT	**NIT. 900.237.555-9**	
VALOR INICIAL:	**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATRSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 36.400.000).**	
ANTICIPO (X XX %)	**NO APLICA**	
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2022**	
NOMBRE INTERVENTOR	**OSCAR JAVIER PARDO MORENO**	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	**NO APLICA**	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	**C.C. 12.198.722**	
SUPERVISOR	**KAREN YULIETH FONSECA JAIMES –** Acto de designación de supervisión del 29 de agosto de 2022.	
FECHA DE INICIACION:	**13/09/2022**	
FECHA DE TERMINACION:	**31/12/2022**	
OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**	

En Bucaramanga, al día trece (13) del mes de septiembre de 2022, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, **KAREN YULIETH FONSECA JAIMES**, en calidad de Supervisor del Departamento y **OSCAR JAVIER PARDO MORENO**, identificado con número de cedula de ciudadanía **12.198.722,** quien comparece como representante legal de **SOLINCON LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA NIT. 900.237.555-9** y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. **APROBACION POLIZAS**

Que el día primero (01) del mes septiembre de 2022 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: suramericana

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
3402313-7	CUMPLIMIENTO	03/08/2022	31/12/2022
3402313-7	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	03/08/2022	31/12/2025
3402313-7	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2022	31/12/2024

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	22000952	15/03/2022	2.3.2.02.02.008.24.2402.2402118.01	SOBRETASA ACPM	56,922,459.24
R.P.	22011195	30/08/2022	2.3.2.02.02.008.24.2402.2402118.01	SOBRETASA ACPM	36,400,000.00

3. FORMA DE PAGO:

Este valor contractual se pagará previa suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor del contrato y se efectuará de la siguiente manera:
El Departamento pagará al interventor el valor global de la interventoría teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución del contrato objeto de Interventoría así:

a) **ACTAS PARCIALES MENSUALES** hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de contrato, de acuerdo con el avance del contrato de consultoría registrado en las actas, informes aprobados y acreditación de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (artículo 50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

b) **ULTIMO PAGO** correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de Interventoría que se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: a) Aprobación de la póliza de calidad del servicio. b) Liquidación del contrato de Consultoría y Acta de Terminación del Contrato de Interventoría.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato de interventoría **N° CO1.PCCNTR.3876848.**

2. Fijar como fecha de inicio del contrato de Interventoría **N° CO1.PCCNTR.3876848**, el día trece (13) del mes de septiembre del año 2022.

3. Fijar como fecha de terminación el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de 2022.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día trece (13) del mes de septiembre del año 2022.

Karen Yulieth Fonseca Jaimes

KAREN YULIETH FONSECA JAIMES
Supervisor

OSCAR JAVIER PARDO MORENO
Interventor

YILMAR GONZALO MARÍN QUITIAN
Contratista