INFORME DE SUPERVISION No. 01
CONTRATO No. SD-06

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	KIWI TOTAL S.A.S
Identificación	900.925.943-5
Fecha de suscripción del Contrato	30 DE AGOSTO DE 2022
Objeto	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA DISCIPLINA DE RUGBY, DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 2022 DEL SECTOR EDUCATIVO ORGANIZADO POR INDEPORTES ANTIOQUIA **(IMPUESTO AL CIGARRILLO NACIONAL Y EXTRANJERO AÑO 2022).** ARTICULADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 "COPACABANA CON SEGURIDAD". LINEA ESTRATEGICA "EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD". SECTOR 1.4 – DEPORTE Y RECREACION. y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes".
Fecha de Iniciación	30 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de Finalización	HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CANCELADO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($17.552.500)
Valor	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($17.552.500)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($17.552.500)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación, en monitoreo por parte del supervisor

3. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

4. **PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: DEL 30 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

5. **SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. Las establecidas en los artículos 4° y 5° respectivamente de la Ley 80 de 1993

6. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

Se realizó la entrega de los uniformes deportivos
100 uniformes de rugby por tres piezas (camisa de juego, pantaloneta y medias) con sublimación digital
5 escudos de choque

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No SD-06., así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

7. **ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No SD-06., se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100%

8. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

9. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

CONTRATO

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

10. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Copacabana - Antioquia el 20 de septiembre de 2022

Atentamente,

JORGE IVÁN TOBÓN **ARANGO**
Director General
Supervisor

RAFAEL F. ALVARADO MUÑOZ
Representante Legal
KIWI TOTAL S.A.S

Elaboró: Liria Isabel Mufioz Isaza	Firma: Isabel Muñoz
Revisó **y Aprobó: Jorg**e Iván Tobón Aran**go**	Firma:

CANCELADO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ANGELA MELENDEZ GELVEZ**, identificada con cédula de ciudadanía N°37.398.230, en mi condición de Contador Público certifico que durante los últimos meses legalmente exigibles, la empresa **KIWI TOTAL** identificada con NIT: 900.925.943-5 ha realizado el pago como empleador de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en Cúcuta, al 25 de Agosto de 2022

CANCELADO

ANGELA MELENDEZ GELVEZ
CC. 37.398.230
TP 132337–T

RAFAEL ALVARADO MUÑOZ
CC. 88.275.195
Representante Legal