CONTRATO 4600094367 de 2022
Fecha de elaboración: 26 de septiembre de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	TYELL S.A.S.
NIT:	900.597.216-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.694.522
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor – Lote 7 Uniformes Deportivos
VALOR INICIAL:	Ciento Cincuenta y Siete Millones Ochenta Mil Pesos Colombianos M/L ($157.080.000) Incluido IVA
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) Meses sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600094367 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. El contratista entregó todas las prendas que relacionó en las respectivas facturas y/o remisiones parciales de entrega, verificadas por el supervisor del contrato, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas técnicas, de acuerdo a los precios ofertados.

2. El contratista realizó pruebas de los uniformes entregados. Con estos, los seleccionados deportivos de la Alcaldía de Medellín participaron en los Juegos Nacionales de Servidores Públicos en la ciudad de Yopal, en el mes de septiembre de 2022.



3. Las entregas parciales de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.

4. El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad de todos sus trabajadores al momento de realizar las entregas.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 54%

Es obligación del contratista realizar las entregas dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al pedido elaborado por el supervisor del contrato y en el desarrollo del contrato se realizan pagos parciales contra entrega.

- Reporte retenciones por contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	1.800.000,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	144.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	2.052.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	720.000,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	936.000,00
TOTAL	**5.652.000,00**


3. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal)
18/07/2022	18/01/2022 - 18/07/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
19/08/2022	19/02/2022 - 19/08/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
07/09/2022	07/03/2022 – 07/09/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato.
- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.



4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	70600000	212020200600	1000000	4000109026	0009014500	4500014033

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014033	$157.080.000	FE48	08/09/2022	5000681549	$ 85.680.000	$ 71.400.000	54%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$157.080.000
Adiciones	- 0 -
Total valor del contrato más adiciones	$157.080.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 85.680.000
Saldo del contrato	$ 71.400.000
Porcentaje de ejecución financiera	54%
Porcentaje de ejecución física	54%

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094367	4500014033	234	Gest Hum yServ Ciu			$157.080.000	$ 85.680.000	$ 71.400.000

- Cantidades recibidas:

Ítem 01	Uniforme de Presentación (03 prendas)	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		400	$ 180.000,00	$ 72.000.000,00

5. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de calzado se recibe hasta el momento a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el contrato 4600094367 de 2022.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes.

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento.

A continuación, se relacionan las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Solidaria	565-47-994000000225 3	Cumplimiento	21/06/2022	30/06/2023	$15.708.000.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2022	31/12/2025	$7.854.000.00
		Calidad del bien	21/06/2022	30/06/2023	$15.708.000.00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial por valor de $85.680.000, correspondiente al suministro de uniformes deportivos, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 26 de septiembre de 2022,

Atentamente,



CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor