INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Santiago de Cali, 27 de Septiembre 2022

AL: Señor:
TC. (rva). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
Director Regional Suroccidente.

Con toda atención me permito enviar al señor **TC. (rva). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.**04** Del contrato No. 014-034/2022. Correspondiente al periodo 01 al 27 de Septiembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-034/2022

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ - VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BR-3 BR 23 Y BR-29 DEL EJÉRCITO NACIONAL, Y CUANDO SE REQUIERA PARA OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUR OCCIDENTE.

VALOR DEL CONTRATO: $ 368.000.000 IVA incluido.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI ___ NO _____

TIPO	
SUSTITUCION AL CONTRATO POR VALOR DE	
ADICIÓN AL CONTRATO POR VALOR DE	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción						SI	SI	SI	SI			
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura						SI	SI	SI	SI			
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción						SI	SI	SI	SI			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico). Se informa el incumplimiento en el presente mes en el cargue de las facturas en la plataforma secop. Al momento de aprobar para pasar a revisión a contratos.

5. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	**$368.000.000,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
2805	05/09/2022	2.592.500,00	283.451.600,00	
2816	06/09/2022	514.500,00	282.937.100,00	
2817	07/09/2022	3.050.000,00	279.887.100,00	
2818	08/09/2022	1.470.000,00	278.417.100,00	
2847	12/09/2022	152.500,00	278.264.600,00	
2819	07/09/2022	499.800,00	277.764.800,00	
2875	13/09/2022	441.000,00	277.323.800,00	
2849	10/09/2022	2.119.750,00	275.204.050,00	
2886	15/09/2022	1.098.000,00	274.106.050,00	
2876	14/09/2022	735.000,00	273.371.050,00	
2890	15/09/2022	3.050.000,00	270.321.050,00	

2885	14/09/2022	244.000,00	270.077.050,00	
2903	17/09/2022	2.287.500,00	267.789.550,00	
2927	22/09/2022	655.750,00	267.133.800,00	
2877	14/09/2022	1.525.000,00	265.608.800,00	
2928	22/09/2022	869.250,00	264.739.550,00	
2874	14/09/2022	1.830.000,00	262.909.550,00	
2848	14/09/2022	686.250,00	262.223.300,00	
2942	22/09/2022	441.000,00	261.782.300,00	
2925	20/09/2022	661.500,00	261.120.800,00	
2938	22/09/2022	3.050.000,00	258.070.800,00	
2937	22/09/2022	152.500,00	257.918.300,00	
2949	23/09/2022	441.000,00	257.477.300,00	
2930	21/09/2022	1.029.000,00	256.448.300,00	

Porcentaje cumplimiento Avance **30,31%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES Se informa que el presente contrato se ejecutó de manera satisfactoria, De igual manera subir las facturas al secop ll de manera mensual y oportuna.

Cordialmente,

TD. EDUARDO NARVAEZ TORRES
Técnico de Servicios Regional Suroccidente
Supervisor del Contrato No. 014/034/2022