ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	ESTRUCTURACION PLAN DE TRABAJO DISEÑO IMPLEMENTACION SISTEMA SEGUIMIENTO Y EVALUACION		
FECHA:	05/02/2019	LUGAR:	SUBSECRETARIA RANGION SOCIOECONOMICA SALA DE PI 2 CTPD
HORARIO:	8AM - 12 M	ÁREA SDP A CARGO:	POLITICAS SECTORIALES -

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN/ENTIDAD/ ÁREA/OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	EMAIL/DIRECCIÓN	FIRMA
JORGE AMADO PALACIO	POLITICAS SECTORIALES	PROFESIONAL	8563	jamado	
MA. TERESA GONZALEZ B	SDP - DS	PROF. ESP	8207	mtgonzalez	
ALVARO PEREZ PUENTES	SDP-DS	PROFESIONAL ESP.	8220	aperezp@	
MARTHA HUERTANO	SOFTMANAGEMENT	Gerente Proyecto	6230811	mhuertano@softmanagement.com.co	
Laura Patarroyo Cortez	SDP - DEPP	Profesional E.	8523	lpatarroyo@sdpgov.co	
Diogoberto Rada C	SDP - Sistemas	Director	8202	drada	
Sergio Pachón Lozo	SDP - DPS	Contratista	8570	spadronser@gmail.com	Sergio Pachón L.
Julio César Jiménez G.	SDP - DPS	Contratista	-	jcjimenez70@yahoo.com	
CARLOS AUGUSTO JIMÉNEZ V.	SDP	CONTRATISTA.	-	cjimenezv@gmail.com	
Ronald Plazas	SoftManagement	Arquitecto	6230811	rplazas@softmanagement.com.co	
NINI JOHANA PARRA	Softmanagement	Apoyo Gerencia	6230811	nparra@softmanagement.com.co	
Daniel Alarcón	SDP - DPS	Contratista	8570	dalarcon@sdp.gov	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

ACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

BJETIVO REUNIÓN:	DEFINICIÓN PLAN DE TRABAJO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN P.P.		
ECHA:	8 AM 12 M	LUGAR:	SUBSECRETARIA PLANEACION ECONOMICA PL 2 SUBCOMITE CTPD
ORARIO:	05/02/2019	ÁREA SDP A CARGO	POLITICAS SECTORIALES

TEMAS RATADOS	AYUDA DE MEMORIA
	1. PRESENTACION
	2. ANALISIS DE OBLIGACIONES Y PRODUCTOS
	3. PRESENTACION PLAN DE TRABAJO CONSULTOR PARA ANALISIS PROYECTO SDP
	4. DEFINICIÓN SESIONES DE TRABAJO INICIALES

COMPROMISOS Y/O ACUERDOS	RESPONSABLE(S)	FECHA (DD/MM/AA)
E DEFINIERON FECHAS Y ASISTENTES DE 5 SESIONES DE TRABAJO		
DE FEBRERO, 8, 13 Y 15 DE FEBRERO		
SE ACORDARON NOMBRES Y FECHAS DE COMITÉS TECNOLOGICO, FINANCIAL		
DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		
DEFINICIÓN MATRIZ DE RIESGO DEL PROYECTO UNIFICADA Y ACTUALIZADA	SDP – CONSULTOR	07/02/19
LA REALIZADA EN ESTUDIO PREVIO DEL PROYECTO		
SOFTMANAGEMENT COMPARTIRA REPOSITORIO DE DOCUMENTACIÓN	CONSULTOR	DE 11 A 15
COMPARTIDA DE PROYECTO DEFINOS ACCESOS Y USUARIOS)		FEBRERO 2019
DEFINICIÓN DE FORMATOS (ALISTADOS) PARA ACTAS, LEVANTAMIENTO	SDP – CONSULTOR	07/02/19
NFORMACIÓN FINAL VER PRESENTADOS LOS PRODUCTOS POR EL CONSULTOR		
COMPARANDOLOS CON LOS DEL SIG DE LA SDP Y NECESIDADES		
L PROYECTO Y SU SUPERVISION Y SEGUIMIENTO		
UNA VEZ DESARROLLADAS LAS SESIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS		
E ENTRA TENER PLAN DE TRABAJO DEFINIDO POR EL CONSULTOR	SDP – CONSULTOR	DE 13/02
MAS TARDAR EL MIERCOLES 13 FEBRERO PARA APROBACIÓN 18 FEBRERO		A 18/02/19

a: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando hay lugar a ella.