SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 13 de septiembre de 2022	**Área De Origen:** Jurídica Obras

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 226-2022	**Fecha de Suscripción**: 28 de enero de 2022	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: ocho (8) meses	**Fecha de Inicio:** 1 de febrero de 2022	**Fecha de Terminación Inicial:** 30 de septiembre de 2022
Contratista: JEISSON STEVEN VALDÉS GARCÍA		
Interventor/ Supervisor: VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ	Valor Inicial: $**41.600.000**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$15.600.000	**Tiempo**: 3 meses. **Fecha Terminación Final**: 30 de diciembre de 2022	Adición y prorroga No. 1

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$** CDP No.:	Tiempo: Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato
Objeto: Prestar sus servicios profesionales apoyando técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencias de la Alcaldía local para la depuración de actuaciones administrativas de acuerdo con los estudios previos.

Valor total ejecutado a la última factura: $**36.400.000**
Plazo de ejecución actual: ocho (8) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$41.600.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$36.400.000**
Valor a Adicionar:	**$15.600.000**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$57.200.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere continuar con los servicios, **"Prestar sus servicios profesionales apoyando técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencias de la alcaldía local para la depuración de actuaciones administrativas de acuerdo con los estudios previos.",** según reparto, de acuerdo con los estudios previos", por lo que resulta viable y necesario continuar con la prestación del servicio derivado de la presente contratación.

De conformidad con el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición al Contrato 226-2022, por el término de 3 meses, por un valor de $15.600.000.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 41,6
Valor Máximo para Adición en SMLV: 20,8
Valor Adición Solicitada en SMLV: 15,6

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del contrato de prestación de servicios número 227-2022

Apoyo a la Supervisión
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
Abogado de apoyo FDL

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA

Proyectó: Víctor Alfonso Cruz Sánchez - Abogado de apoyo FDL
Revisó: José Wilman Torres Gómez – Profesional de Apoyo contratación
Revisó: Juan Felipe Galindo Niño – Abogado Contratación
Revisó: Santiago Jiménez Lara – Profesional Despacho
Revisó: Jesús David Díaz Campos – Abogado Despacho