IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07-02-2022 **A** 31-07-22	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	
% DE AVANCE REAL	**77.83%**	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
DEPENDENCIA	LOGISTICA Y DISTRIBUCION

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22200003
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28-01-2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	09-02-2022
CONTRATISTA	COMARBEL S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.507.423-1
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de polipropileno DRY para el proceso productivo de la imprenta nacional
VALOR	$250.000.000.oo

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses
PLAZO DE ENTREGA	El contratista deberá hacer las siguientes entregas: • Para medidas convencionales (entre 27 y 73 cm de ancho) el plazo de entrega será de cinco (05) días Calendario después de colocado el pedido mediante correo por el supervisor del contrato. • Para el material que no haya en inventario por tema de importación el plazo de entrega será de dos (02) meses después de colocado el pedido mediante correo por el supervisor del contrato
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	09-02-2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09-08-2022
ADICIONES*	
PRORROGAS*	12-8-22 hasta 31 de diciembre de 2022
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

** En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

N/A

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*
AUXILIAR DE PAGOS A PROVEEDORES

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$250.000.000.oo**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**$250.000.000.oo**
Valor Recibido por el Contratista	**$194'567.278.oo**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$194'567.278.oo**
Saldo por Ejecutar	**$ 55'432.722.oo**

FECHA DE ELABORACIÓN 03- 08-2022

FIRMA DEL SUPERVISOR