1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número 1	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: No. 4181.010.26.1.576 -2022	
Nombre del contratista: RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	
Documento de identificación del Contratista: NIT: 900425205-2	
Nombre (s) del supervisor (es) REINEL GUZMAN MENDOZA	
Organismo: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	No. Teléfono: 602 8812562
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: No. 4181.010.26.1.576 -2022 Contratar un (1) servicio de lavado y desinfección de siete (7) tanques de almacenamiento de agua ubicados dos (2) en el Centro Administrativo Municipal CAM, dos (2) en el Edificio Fuente Versalles, uno (1) en el Edificio San Marino, uno (1) en el Centro de Servicios de Ladera y uno (1) en el Edificio Boulevard Sexta Avenida, inmuebles ubicados en la ciudad de Cali en la Av. 2N N°10-70, Av. SAN No. 20N-08, Calle 14N # 6N 23, Calle 2 B2 N° 90-27 y Av.6N # 13N-50 respectivamente.	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
11/ago/2022	30/sep/2022
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Once millones doscientos treinta y dos mil doscientos treinta y siete pesos M/cte. ($11.232.237)

Adición*: N/A*

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 11.232.237	*$ 11.232.237*	*$ 0*	*$ 0*

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01 de septiembre de 2022

La revisora fiscal Ingrid Vanessa Aguirre Oviedo con tarjeta profesional N° 201359-T, y cedula de ciudadanía No 1.143.936.760 certifica que la empresa RAN SERVICIOS INTEGRALES ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones a los sistemas de seguridad social (Salud y Pensiones), ARL, y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4181.010.26.1.576 -2022 de agosto de 2022 y que a continuación se describen:


PARA SERVICIOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
1	El contratista realizó la entrega del cronograma para un (1) servicio de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento, el cual fue concertado con esta supervisión, dándose flexibilidad a las fechas acordadas si se llegara a presentar algún imprevisto para realizar su ejecución.
1	El contratista realizó el lavado y desinfección de siete (7) tanques de almacenamiento de agua ubicados dos (2) en el Centro Administrativo Municipal -CAM- dos (2) en el Edificio Fuente Versalles, uno (1) en el Edificio San Marino, uno (1) en el Centro se Servicios de Ladera y uno (1) en el Edificio Boulevard Sexta Avenida, inmuebles ubicados en Santiago de Cali en la Av. 2 Norte No 10-70, Av. 5AN No 20N-08, calle 14N No 6N-23, calle 2 B2 No 90-27 y Av. 6N No 13No-50, respectivamente en el mes de agosto.
2	El contratista realizó un (1) servicio de lavado y desinfección de dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable del Complejo CAM tanques de 105M3 y 78M3: realizado el 20 de agosto, inicio con toma de muestras del ANTES DEL LAVADO el 18 de agosto y finalizó con la toma de muestras del DESPUÉS DEL LAVADO el 22 de agosto, el contratista realizó algunas recomendaciones las cuales se encuentran en proceso de verificación por parte del equipo de mantenimiento (Ver detalle informe de actividades realizado por el contratista con registro fotográfico).
3	El contratista realizó un (1) servicio de lavado y desinfección de dos tanques de almacenamiento de agua potable del edificio Fuente Versalles tanques de 68M3 y 45M3: realizado el 20 de agosto, inicio con toma de muestras del ANTES DEL


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


	LAVADO el 18 de agosto y finalizó con la toma de muestras del DESPUÉS DEL LAVADO el 20 de agosto, el contratista realizó algunas recomendaciones las cuales se encuentran en proceso de verificación por parte del equipo de mantenimiento (Ver detalle informe de actividades realizado por el contratista con registro fotográfico).
4	El contratista realizó un (1) servicio de lavado y desinfección de un tanque de almacenamiento de agua potable del edificio San Marino tanque de 20 M3: realizado el 21 de agosto, inicio con toma de muestras del ANTES DEL LAVADO el 18 de agosto y finalizó con la toma de muestras del DESPUÉS DEL LAVADO el 22 de agosto, el contratista realizó algunas recomendaciones las cuales se encuentran en proceso de verificación por parte del equipo de mantenimiento. (Ver detalle informe de actividades realizado por el contratista con registro fotográfico
5	El contratista realizó un (1) servicio de lavado y desinfección de un tanque de almacenamiento de agua potable del edificio la Ladera tanque de 40.5M3: realizado el 28 de agosto, inicio con toma de muestras del ANTES DEL LAVADO el 25 de agosto y finalizó con la toma de muestras del DESPUÉS DEL LAVADO el 29 de agosto, el contratista realizó algunas recomendaciones las cuales se encuentran en proceso de verificación por parte del equipo de mantenimiento. (Ver detalle informe de actividades realizado por el contratista con registro fotográfico
6	El contratista realizó un (1) servicio de lavado y desinfección de un tanque de almacenamiento de agua potable del edificio Boulevard Sexta Avenida tanque de 20 M3: realizado el 21 de agosto, inicio con toma de muestras del ANTES DEL LAVADO el 18 de agosto y finalizó con la toma de muestras del DESPUÉS DEL LAVADO el 22 de agosto. (Ver detalle informe de actividades realizado por el contratista con registro fotográfico).
7	El contratista realizó dos pruebas adicionales estipuladas en el contrato y aporta los resultados de laboratorio, cumpliendo en cada una de ellas con los parámetros establecidos. (se anexan los respectivos resultados de laboratorio).
8	La supervisión realizó el acompañamiento necesario a cada uno de los servicios de lavado que se hicieron a los tanques de almacenamiento de agua potable, igualmente a las personas que realizaron la toma de muestras al agua.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.












Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.









Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Valor del contrato:	$ 11.232.237
- Factura N° RSFE 1096 $ 11.232.237	
Total facturado:	$ 11.232.237
Saldo del contrato a 20 de septiembre 2022:	$ 0

Con la firma del presente informe avaló el pago por valor de once millones doscientos treinta y dos mil doscientos treinta y siete pesos M/cte. ($ 11.232.237) correspondiente a la cuota final número uno (1).


OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Se anexa informe presentado por el contratista con registros fotográficos para que hagan parte de la presente acta.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



REINEL GUZMAN MENDOZA
Nombre y firma del Supervisor



SONIA MARLENY IMBOL QUIÑONES
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 20/sep/2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.