SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 7 de septiembre de 2022	**Área De Origen:** Jurídica Obras

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 227-2022	**Fecha de Suscripción**: 28 de enero de 2022	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: ocho (8) meses	**Fecha de Inicio:** 1 de febrero de 2022	**Fecha de Terminación Inicial:** 30 de septiembre de 2022
Contratista: JORGE ENRIQUE GAMBA QUIROGA		
Interventor/ Supervisor: VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ	Valor Inicial: $**41.600.000**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo** 31 de	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$15.600.000	**Tiempo**: 3 meses. **Fecha Terminación Final**: de diciembre de 2022	Adición y prorroga No. 1

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No.		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$** CDP No.:	Tiempo: Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato
Objeto: prestar servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de las actividades administrativas, operativos de IVC y atención de PQRS relacionadas con la gestión policiva y jurídica en la Alcaldía Local De Puente Aranda

Valor total ejecutado a la última factura: $36.400.000
Plazo de ejecución actual: Ocho (8) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$41.600.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$36.400.000**
Valor a Adicionar:	**$15.600.000**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$57.200.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere continuar con los servicios, **"Prestar sus servicios profesionales apoyando técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencias de la alcaldía local para la depuración de actuaciones administrativas de acuerdo con los estudios previos.",** según reparto, de acuerdo con los estudios previos", por lo que resulta viable y necesario continuar con la prestación del servicio derivado de la presente contratación.

De conformidad con el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición al Contrato 227-2022, por el término de 3 meses, por un valor de $15.600.000.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 41,6
Valor Máximo para Adición en SMLV: 15,6
Valor Adición Solicitada en SMLV: 15,6

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del contrato de prestación de servicios número 227-2022

Supervisor
JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
Abogado de apoyo FDL

Proyectó: Víctor Alfonso Cruz Sánchez - Abogado de apoyo FDL
Revisó: Andrés Felipe Capera Sánchez- Profesional FDLPA
Revisó: Juan Felipe Galindo-Profesional FDLPA
Revisó: Jesús David Díaz – Abogado de Despacho- FDLPA
Revisó: Santiago Jiménez- Asesor de Despacho