INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 28 (Día) 3 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA ACTA No: UNO (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [ ]

POR CONTRATO ADICIONAL No. UNO (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 287 DE 2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO A VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 7403 EL VIAJANO – SAN MARCOS, PR0+0000 – PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 409 DE 2019 INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: (2,0) DOS MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTI 01/02/2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 63.436.284,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 82.459.369,00

PLAZO ACUMULADO: (2,6) DOS PUNTO SEIS MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/04/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 19.029.085,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 04/03/2019		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				MANTENIMIENTO RUTINARIO A VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 7403 EL VIAJANO – SAN MARCOS, PR0+0000 – PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA	MES	2	31.176.636,50	62.353.273,00				0,6	18.705.982,00	1	31.176.636,00	2,6	81.059.255,00
Ajuste al peso																	
	• SUBTOTAL OBRAS (A)							62.353.273,00					18.705.982,00		31.176.636,00		81.059.255,00
	• PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)																
	• PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)																
	• VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)																
	• VALOR IVA (OBRA) (E)							1.077.011,00					323.103,00		538.506,00		1.400.114,00
	• VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)																
	• REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G)																
	• IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H)																
	• TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H																
	• **GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**																
	• **GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**																
	• **VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**63.436.284,00**					**19.029.085,00**		**31.715.142,00**		**82.459.369,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): POR ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO**
Representante Legal ó Apoderado
Contratista R.L. COOTRAC
C.C. No. 15.039.950

Firma:
Nombre: **JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA**
R.L. ADMINISTRACION VIAL DT - COR -MANYEI INGENIERIA SAS
Interventoría
Matricula No.:

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 08202-093534 ATL

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ELLEN AICARDY GALEANO Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.