MEMORANDO

Radicado No: 20225240000048393

Para: **CARLOS EUGENIO TORRADO**
Coordinador Grupo Jurídico

Asunto: **SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO 54001632022**

Fecha: **2022-09-27**

Por medio de la presente se remite la justificación de modificación de contrato según el siguiente detalle:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	MODIFICACION
54001632022	Electr&controles y servicios SAS	Aceptación de oferta	Prórroga

Anexos

-Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría).
-Certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal (Contraloría).
-Certificado de RNMC.
-Certificado de antecedentes judiciales. (Policía)
-Ultimo pago de seguridad social

Cordialmente,

DORALISA GELVEZ MALDONADO
Coordinadora Grupo Administrativo
Anexos (1 Paquete)
Proyectó: Mayra S. Tecnico Administrativo

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE ACEPTACION DE OFERTA

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA
NUMERO	54001632022
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES, PARA EL CENTRO ZONAL CÚCUTA TRES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACOMETIDA EXISTENTE
CONTRATISTA	ELECTR&CONTROLES Y SERVICIO SAS
SUPERVISOR	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($33.304.133)
PLAZO INICIAL	2 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/06/2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO	29/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/08/2022
CDP	42122
RP	136122
MODIFICACIONES REALIZADAS	
ADICIONES	N/A
LIBERACIONES	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($8.304.613)
PRORROGAS	Hasta el 29 de septiembre de 2022
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE $24.999.520
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	Prórroga
VALOR ADICIONAR	N/A

CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Hasta el 31 de octubre de 2022
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

Que mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2022, el contratista manifiesta que teniendo en cuenta que una vez analizado el tiempo solicitado mediante escrito del 20 de septiembre de 2022, para prorrogar el contrato no se alcanzaría a ejecutar las labores con el fin de realizar entregas de conformidad al proyecto, agradecen sea ampliada su ejecución hasta el día 31 de Octubre de 2022.

Que adicional a lo anterior las actividades deben realizarse los fines de semana con el fin de no afectar la prestación del servicio del Centro Zonal Cúcuta Tres.

Por consiguiente, en aras de que no se vea afectada la prestación de los servicios a la comunidad atendida por el Centro Zonal Cúcuta Tres y teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato es hasta al 29 de septiembre de 2022, se requiere prorrogar el mismo con el fin de garantizar su correcta ejecución hasta el 31 de octubre de 2022.

Que las demás disposiciones, términos y condiciones de la aceptación de oferta principal continúan vigentes sin variación alguna.

ANEXOS	Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría) Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Contraloría) Certificado de RNMC Certificado de antecedentes judiciales Representación legal Ultimo pago a seguridad social

FIRMA LA SOLICITUD

DORALISA GELVEZ MALDONADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012