	ALCALDIA DE PAIPA	**NIT. 891.801.240 –1**	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	**Código: GCO-F-22**	
	Formato	**Versión: 00**	
	Acta de Terminación	**Fecha Versión: 11/06/2020**	

FECHA PRESENTE ACTA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CONTRATO	**No. 343/2022**	**FECHA:**	**22/06/2022**	
OBJETO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA, PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA			
CONTRATISTA	CONSTRUCCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES-SHJ CIVINCON S.A.S RL/ SIRLEY HERNANDEZ VEGA	**NIT:** 900577231-6 **CC:** 40.185.498		
SUPERVISOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA			
VALOR	$ 18.083.240,00			
VALOR ADICIONAL 1	$ 0,00			
VALOR CON ADICIONES	$ 18.083.240,00			
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA No. 1	Tiempo:	Un (1) mes mas	De fecha:	23 de agosto de 2022
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DOS (02) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA INICIO	24 DE JUNIO DE 2022			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	22 DE JULIO DE 2022			
ACTA DE REINICIACIÓN No. 1	22 DE AGOSTO DE 2022			
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE JULIO DE 2022			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
REGISTRO BPyP No.:	**BPIN 2021-15-516-0070.**			

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA** Supervisor y el señor(a) **CONSTRUCCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES-SHJ CIVINCON S.A.S RL/ SIRLEY HERNANDEZ VEGA** como representante legal o contratista.

Se verifica que el contrato 343 de 2022, se da por terminado en cuanto a su ejecucion y no se procede con el recibo a satisfaccion teniendo en cuenta que los documentos entregados por parte del contratista se encuentran en revisión por parte del equipo de SUPERVISIÓN, se hace claridad que la entrega que se realizó por parte del contratista se recepciono de manera digital y el numero de componentes solicitadas se encuentra en su totalidad; pago de la planilla de seguridad se realizo dentro de la fecha de termino establecida inicialmente en el contrato, razon que sustenta la terminacion del contrato quedando pendiente el recibo final y liquidacion hasta que se haya emitido conceto favorable de la revisión.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO 343 DE 2022 cuyo objeto fue: "ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA, PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA"

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA	CONSTRUCCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES-SHJ CIVINCON S.A.S RL/ SIRLEY HERNANDEZ VEGA
Nombre	Nombre
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

OBRAS PUBLICAS GESTION CONTRACTUAL 28 SEP 2022 RADICADO