SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Puente Aranda

Fecha de Solicitud: 7 de septiembre de 2022	**Área de Origen:** Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 225	**Fecha de Suscripción**: 27 de enero de 2022	**Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios**
Plazo Inicial: 8 meses	Fecha de Inicio: 1 de febrero de 2022	Fecha de Terminación Inicial: 30 de septiembre de 2022
Contratista: GLORIA LUCÍA PINTOR VARGAS		
Interventor/ Supervisor: JUAN ALFREDO TORRES	Valor Inicial: **$** 36´400.000°°	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. __1___

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$ 13´650.000	**Tiempo**: (_3_) meses. **Fecha Terminación Final**: 31 de diciembre de 2022	Prórroga No. 1 y Adición No.1

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$ N/A** CDP No.: **N/A**	Tiempo: **N/A** Fecha Terminación Final: 30 SEPT DE 2022	N/A

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura del plan de desarrollo local de Puente Aranda

Valor total ejecutado a la última factura: $ 31.850.000

Plazo de ejecución actual: (_5_) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$**	**36.400.000°°**
Valor ejecutado a última factura:	**$**	**31.850.000°°**
Valor a Adicionar:	**$**	**13.650.000°°**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$**	**50.050.000°°**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere continuar con los servicios profesionales para la atención de las diferentes labores derivadas de los trámites de competencia de la Alcaldía Local, en relación a infraestructura.


La Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición al Contrato 222-2022, por el término de 3 meses, por un valor de $13.650.000

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV:


Valor Contrato en SMLV:	36,40
Valor Máximo para Adición en SMLV:	18,20
Valor Adición Solicitada en SMLV:	13,65

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación Adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 225 de 2022.



Supervisor
JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA



Apoyo a la Supervisión
JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
DEPENDENCIA/CARGO
Proyectó: Juan Alfredo Torres Prieto – Arquitecto Infraestructura
Proyectó: Juan Alfredo Torres Prieto – Arquitecto Infraestructura
Revisó: Andrés Felipe Capera Sánchez- Profesional FDLPA
Revisó: Juan Felipe Galindo-Profesional FDLPA
Revisó: Jesús David Díaz – Abogado de Despacho- FDLPA
Revisó: Santiago Jiménez- Asesor de Despacho