2	1	**No.**	
General	General	**Clase**	
Externo	Externo	**Fuente**	
Selección	Planeación	**Etapa**	
Social	Económico	**Tipo**	
Falta de interés por parte de la comunidad empresarial en el proceso de contratación	Cotizaciones con precios artificialmente alto que alejan al estudio de mercado de la realidad	**Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)**	
Declaratoria desierta para el proceso contractual	Elaboración del presupuesto oficial errado	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
2	3	**Probabilidad**	
5	4	**Impacto**	
7	7	**Valoración**	
Riesgo alto	Riesgo alto	**Categoría**	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	**¿A quién se le asigna?**	
Revisión exhaustiva del círculo de posibles oferentes y verificar que las condiciones sean atractivas para ellos.	Estudio económico con cotizaciones reales del mercado de posibles oferentes interesados en el proceso	**Tratamiento/ Controles a ser implementados**	
1	1	**Probabilidad**	**Impacto después del Tratamiento**
1	2	**Impacto**	
2	3	**Valoración**	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	**categoría**	
NO	NO	**¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?**	
Comité Estructurador (Conformado por el Asesor Económico, asesor Jurídico, Comité técnico, etc.)	Asesor económico y/o financiero de la dependencia que realiza el proceso precontractual.	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Desde la presentación de observaciones en los pliegos de condiciones definitivo	una vez se conozca de la ocurrencia del hecho	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
una vez se expida las adendas	una vez se realice y estime el valor real de los bienes a contratar en el estudio de mercado.	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Revisión de los pliegos de condiciones y los medios para manifestaciones de interés	Verificación con el mayor número de posibles oferentes	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante el término del proceso	Durante la estructuración y elaboración del estudio de mercado del proceso	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

5	4	3
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Contratación-ejecución	Ejecución	Selección
Regulatorio	Financiero	Económico
Creación de nuevos impuestos y cambios Normativos o de Legislación Tributaria	No pago oportuno al contratista para cumplir a toda clase de proveedores en relación con repuestos, Bienes, etc.	Recibir ofertas con precios artificialmente bajos
Desequilibrio de la ecuación económica del contrato	Incumplimiento del objeto contratado	Rechazo de la oferta si no existe justificación de los precios
2	2	3
3	5	3
5	7	6
Riesgo Medio	Riesgo alto	Riesgo alto
Entidad estatal	Contratista	Entidad Estatal
verificación y seguimiento a la expedición de nuevas normas	Seguimiento y gestión administrativa ante la dependencia responsable y tesorería para garantizar el pago oportuno al contratista.	Confrontación del estudio de mercado junto con las ofertas presentadas, utilizando herramientas estadísticas.
2	1	1
3	3	3
5	4	4
Riesgo Medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	NO
Asesores, Ordenador del gasto y Supervisor Operativo del contrato	Supervisor de la Dependencia responsable	Comité Evaluador
Desde la firma del contrato y ejecución.	Desde la radicación de las cuentas de cobro o facturas	Desde la fecha estimada en el cronograma para la evaluación
Terminación de ejecución del contrato.	Hasta la confirmación del pago	Al término de la Evaluación
Revisión y actualización constante de reformas legislativas	Según los plazos de entrega de los bienes a suministrar	Una vez se realice el cierre, con la verificación de la oferta
Durante todo el proceso de contratación, ejecución	Durante todo el proceso de ejecución y/o operación.	Al término de la Evaluación

7	6
Específico	Específico
Externa	Externo
Contratación-Ejecución	Ejecución
Económico	Operacional
Fluctuaciones en el mercado cambiario	El contratista, no cuenta con el personal calificado para el transporte de la mercancía en sitio, para la ejecución del contrato.
Desequilibrio de la ecuación económica del contrato.	No se garantiza el transporte ni la logística para la entrega oportuna y en optimas calidad, dando inicio a incumplimiento del contrato.
3	3
5	4
8	7
Riesgo Extremo	Riesgo Alto
Riesgo compartido (Entidad estatal y contratista)	Contratista
Si los valores se encuentran por encima (por debajo) de los techos estimados por las entidades oficiales, entonces los desajustes serán asumidos por la entidad estatal (por el contratista) y no por el contratista (la Entidad estatal).	El contratista deberá certificar y garantizar el personal calificado para la atención de soporte técnico en sitio, durante el plazo de ejecución del contrato.
2	1
2	1
4	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	NO
Asesores, Ordenador del gasto y Supervisor Operativo del contrato	Contratista
Una vez se conozca de la ocurrencia del hecho	Desde la estructuración de la necesidad y las especificaciones técnicas de los bienes a
una vez cesen las circunstancias descritas	hasta el vencimiento del plazo y cumplimiento del objeto contratado
Mediante seguimiento directo a la ejecución del contrato	Mediante seguimiento directo a la ejecución del contrato
Durante todo el proceso de contratación, ejecución y/o operación.	Durante todo el proceso de ejecución y/o operación