	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	23	de	SEPTIEMBRE	de	2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	2204	De	18/07/2022

Objeto del contrato: CONTRATAR LA REALIZACION Y ANALISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Contratista	**TORRES ING S.A.S.**
NIT/CC	**900.335.343-4**
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Valor del contrato:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) IVA INCUIDO A MONTO AGOTABLE.
Plazo de ejecución:	Ciento cincuenta días (150) calendario o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización.
CDP:	2445 y 2446 del 10/02/2022
RP:	10306 y 10309 del 13/09/2022
Fecha legalización:	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Finalización del contrato:	19 DE FEBRERO DEL 2023

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y **TORRES ING S.A.S.** se celebró el Contrato No 2204 DEL 18 DE JULIO DEL 2022, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA REALIZACION Y ANALISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."**, por un valor CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) IVA INCUIDO A MONTO AGOTABLE.

Que se fijó como plazo de ejecución del mencionado contrato Ciento cincuenta días (150) calendario o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización.

Que los Registros Presupuestales No. 10306 y 10309 fueron expedidos el día 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, el contrato fue suscrito por las partes el 18 DE JULIO DEL 2022, cumpliéndose los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que de acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el contrato, se ha designado como supervisor(a) a la Ingeniera XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO – Directora de Infraestructura de la Secretaria Infraestructura Y Hábitat Del Departamento y/o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato No 2204 DEL 18 DE JULIO DEL 2022, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA REALIZACION Y ANALISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.",** el día 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 19 de FEBRERO de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

POR EL DEPARTAMENTO,

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Ordenadora del Gasto

XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO
Directora de Infraestructura
Supervisora

POR EL CONTRATISTA,

JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Representante Legal
TORRES ING S.A.S.