# ACTA DE TERMINACION

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE CONSULTORÍA |
| CONTRATO No. Y FECHA: | CO1.PCCNTR.3747501 |
| CONTRATISTA: | FUNDACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS DEL NORTE DE SANTANDER SURGIR R.L. ALBEIRO JESUS GRANADOS VEGA |
| OBJETO: | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 12 ENTRE CARRERA 2 Y 9 EN EL SECTOR DE LAS MERCEDES, DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN DE TUTELA EN SEGUNDA INSTANCIA RADICADA BAJO LOS NUMERO 54-498-40-03- 003-2022-00203-00 E INTERNO 2022-00059 |
| VALOR INICIAL: | CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS $ 122.570.000 |
| ANTICIPO ( 50 % ) | SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS $ 61.285.000 |
| RUBRO | 2.3.2.02.02.005.40.016 ADECUACION Y MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CD 0751 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | RP0762 DEL 17 DE JUNIO DE 2022 |
| PLAZO INICIAL: | DOS (2) MES CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO |
| PLAZO ADICIONAL: | UN (1) MES |
| PLAZO FINAL DE EJECUCION: | TRES (3) MESES |
| FECHA DE INICIACION: | 24 DE JUNIO DEL 2022 |
| FECHA DE TERMINACION INCIAL: | 24 DE AGOSTO DEL 2022 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |
| GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento) | SIGUIENTES PÓLIZAS Nº : 400-47-994000054089 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | ING. LISED ARENAS MEJIA |
| MUNICIPIO: | Ocaña |
| OFICINA GESTORA: | Secretaria vías infraestructura y vivienda |

**PAZ Y SALVO**

Las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. EN EL MOMENTO DE LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION, EL MUNICIPIO ADEUDA LA SUMA DE SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS $ 61.285.000

**SANCIONES**

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Se ejecutó dentro del plazo contractual. La ejecución de estas se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.


**TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES**

La Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal expedirá certificación donde conste que el contratista se encuentra a paz y salvo en la entrega de los informes de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.

Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.



**YORBI FRANCO TELLEZ**
Secretario de vías, infraestructura y vivienda



**ALBEIRO JESUS GRANADOS VEGA**
R.L. FUNDACION DE PROYECTO COMUNITARIOS DEL NORTE DE SANTANDER SURGIR
Contratista



**LISED ARENAS MEJIA**
Profesional Universitario Área de Vías
Supervisor