**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA A LA CESIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.3361919 DEL 24 de enero de 2022.**

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro de Gestión Industrial, celebró con Rocio del Pilar Roncancio Peña el Contrato de Prestación de Servicios N° CO1.PCCNTR.3361919 de 2022 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral, según programación establecida en los diferentes niveles de formación de acuerdo a las competencias requeridas en cada uno de los programas de titulada y complementaria que se le asigne, aplicando las metodologías y criterios técnico pedagógicos establecidos por el centro de gestión industrial del Sena. Teniendo en cuenta:

1. Que de acuerdo con el avance y desarrollo del contrato se recomienda prorrogar y adicionar el término de su ejecución en 2 meses y 16 días hasta el 16 de diciembre de 2022, considerando que, en atención a la necesidad de realizar acompañamiento en el desarrollo de los procesos formativos en formación titulada y teniendo en cuenta el calendario académico que según Resolución No. 1-02164 del 25 de noviembre de 2021 “Por la cual se establece el calendario académico y de labores de los centros de Formación Profesional del SENA para el año 2022”, el centro de formación debe garantizar los instructores para tal fin y satisface la necesidad teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción 2022 y las metas del Centro de Formación.

2. El plazo de ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.3361919 del 2022 está por 8 meses, sin exceder del 30 de septiembre de 2022, el cual empezó a contarse a partir de la aprobación de la póliza de cumplimiento con fecha del 01 de febrero de 2022. El contrato cuenta con el siguiente estado financiero:

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL:** | $ 31.200.000 |
| **VALOR EJECUTADO POR EL CEDENTE:** | $ 24.570.000 |
| **VALOR EJECUTADO POR EL CESIONARIO:** | $ 0 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO AL 29 /08/2022:** | $ 24.570.000 |
| **SALDO A EJECUTAR POR EL CESIONARIO AL 29/08/2022:** | $ 6.630.000 |

3. Que en virtud de lo anterior se requiere adicionar el presente contrato en la suma de $9.880.000 y prorrogarlo en 2 meses y 16 días hasta el 16 de diciembre de 2022 para proyectar el siguiente estado financiero:

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 31.200.000 |
| **VALOR ADICIÓN:** | $ 9.880.000 |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO:** | $41.080.000 |

4. La presente adición no supera el cincuenta por ciento 50% del valor inicial del contrato.

De acuerdo con las anteriores consideraciones se justifica adicionar en la suma de $9.880.000 y prorrogar en 2 meses y 16 días hasta el 16 de diciembre del 2022, al contrato N° CO1.PCCNTR.3361919 del 2022.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días de Agosto de 2022.

Firmado digitalmente por OSCAR BARRERA HURTADO
Fecha: 2022.08.29 11:06:56 -05'00'

**OSCAR BARRERA HURTADO**
**SUPERVISOR CONTRACTUAL**

**Proyecto: Cristian Velandia Sastre**
**Contratación Prestación de Servicios Personales**