FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EPFAC

FECHA INFORME: Día: 30 Mes Octubre. Año 2018.

CONTRATO N° 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2017

CONTRATISTA: ESCONDOR S.A

VALOR DEL CONTRATO: $ 23.214.788

FORMA DE PAGO:

VIGENCIA	ITEM	PAC PROGRAMADO	VALOR
2017	UNO (1)	CUENTA POR PAGAR 2017 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	$ 6.680.000
2018		ABRIL DE 2018	$ 1.974.288
		JUNIO DE 2018	$ 6.808.000
		AGOSTO DE 2018	$ 4.440.000
		SEPTIEMBRE DE 2018	$3.312.500

FECHA FIRMA: Día 30. Mes **OCTUBRE**. Año 2017.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC – TIPO BUS

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 01. Mes 11. Año 2017.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) N/A

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-NOVIEMBRE-2017 hasta el 31-JULIO-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Recibí
9/11/18

PROCENTAJE ACUMULADO	PAGO DEL PAC
29%	Con la obligación de pago No. 601417 del 15/12/2017,se realizó el pago de cuentas por pagar 2017 pagaderas en el primer trimestre de 2018
40%	Con la obligación de pago No. 90318 del 13/04/2018 se realizó pago PAC ABRIL
67%	Con la obligación de pago No. 159518 del 01/06/2018 se realizó pago PAC JUNIO
86%	Con la obligación de pago No. 278918 del 08/08/2018 se realizó pago PAC AGOSTO
100%	Con la obligación de pago No. 380518 del 17/09/2018 se realizó pago PAC SEPTIEMBRE

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ___.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

EL CONTRATISTA EN EL MES DE OCTUBRE NO REALIZO NINGUN SERVICIO POR QUE YA CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON EL **SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC - TIPO BUS,** OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DEL ANEXO TÉCNICO, SIN NOVEDAD. ASI MISMO SE ESTA GESTIONANDO EL ACTA DE LIQUIDACION CON EL CONTRATISTA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

SE REALIZO EL PAGO PAC SEPTIEMBRE 2018 POR VALOR DE $ 3.312.500,00, CON LA OBLIGACION No. 380518 DEL 17/09/2018, DONDE SE RELACIONARON LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2018, ASI:

FECHA	RUTA	NUMERO DE RUTA	VALOR UNITARIO RUTA	VALOR TOTAL
06/07/2018	ESCUELA DE POSTGRADOS FAC (Cra 11 No. 102-50)-CLUB FAC, UNA VEZ TERMINE EL RECORRIDO NO SE REQUIERE EL VEHICULO	1	107.681,00	107.681,00
16/07/2018	EPFAC (Cra 11 No. 102-50)-Escuela de Suboficiales (Madrid-Cundinamarca)- EPFAC (ida y regreso)	2	512.913,00	1.025.826,00
17/07/2018	CLUB FAC (Calle 64 No. 3B-21)-CATAM trayecto IDA Y REGRESO	2	281.971,00	563.942,00
18/07/2018	CLUB FAC (Calle 64 No. 3B-21)-CATAM trayecto IDA Y REGRESO	2	281.971,00	563.942,00
20/07/2018	CLUB FAC (Calle 64 No. 3B-21)-CATAM trayecto IDA Y REGRESO	2	281.971,00	563.942,00
28/07/2018	ESCUELA DE POSTGRADOS FAC (Cra 11 No. 102-50)-CAJICA-CUNDINAMARCA trayecto de IDA Y REGRESO	1	487.167,00	487.167,00
TOTAL FACTURACION				3.312.500,00

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

EL CONTRATISTA QUE TIENE POR OBJETO DEL CONTRATO "**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - TIPO BUS**" NO TIENE PENDIENTES POR CUMPLIR NINGUN SERVICIO YA QUE SE TERMINO EL CONTRATO EN EL MES DE JULIO 2018 Y SE REALIZO EL PAGO CON LA OBLIGACION No. 380518 DEL 17/09/2018.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. SONIA YANNETTE GARCIA CASTELLANOS

FIRMA: Sonia Yannette Garcia Castellanos

C.C. No. 52.035.789

DEPENDENCIA: EPFAC-GRUAL