Colombia Compra Eficiente

Anunciar el contrato 213

UTC -5 14:07:28
SUBRED INTEGRADA...

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

X

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.786627
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.676509
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	6 días de tiempo transcurrido *(15/02/2019 10:33:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	SE REALIZA MODIFICACIÓN CONFORME SOLICITUD DEL SUPERVISOR

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
INFORME SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.pdf	INFORME SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.pdf	(detalle)
CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
OTROSÍ No. 1 ADICION Y PRORROGA CTO 329-2018 CIPRESA.pdf	OTROSÍ No. 1 ADICION Y PRORROGA CTO 329-2018 CIPRESA.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Firmado.

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

JOTA
018000-52-0808 Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Colombia Compra Eficiente

Agregar al contrato 213

UTC -5 14:07:36
SUBRED INTEGRADA...

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página:: 23000036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

X

INFORME SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.pdf	INFORME SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.pdf	(detalle)
CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
OTROSÍ No. 1 ADICION Y PRORROGA CTO 329-2018 CIPRESA.pdf	OTROSÍ No. 1 ADICION Y PRORROGA CTO 329-2018 CIPRESA.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Firmado.

- Campo - ADICIÓN No 1 - fue agregado.
- Campo - ADICIÓN No 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN No 1 .
- Campo - ADICIÓN No 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo - ADICIÓN No 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo - ADICIÓN No 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 10.000.000,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 20 días de tiempo transcurrido *(31/01/2019 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/03/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *Francy Umaña 15-02-2019 08:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

- El documento RUT CIPRESA 2018.pdf de Lista de documentos habilitantes fue agregado.

Reconocido por la Entidad Estatal *YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ 30-01-2019 16:46 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

proveedor Modificar

Versión previa

Ver

proveedor Modificar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

JOTA
018000-52-0808 Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Enero 30 De 2019

CRP. N°: 8958

COPIA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA :

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DELPRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

DEPENDENCIA: T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO DEL RUBRO.....: 231020108010000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 23102010801
NOMBRE DEL RUBRO.....: MANTENIMIENTO ESE

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 127 -

LA SUMA INICIAL DE:	10,000,000.00
CON UN REINTEGRO DE:	0.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	10,000,000.00

DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: AD 1 CT 329-18 MMTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE AGUA RESI
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 329-18
A NOMBRE DE: CIPRESA LTDA
CC. o NIT: 800242139-5
OBJETO: AD 1 CT 329-18 MMTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE AGUA RESID

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 30 DIAS DEL MES DE Enero DE 2019

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.