ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 005	
Hora: 11:00am a 12:12 pm	**Fecha:** 12 de agosto de 2022
Lugar:	Plataforma Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZlMWU2ZTMtMGVjNC00M2Q3LWFkZjgtYWFlYjBmYjNlNzA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d92a5f3-bc7a-4a79-8c5e-5e483f7789bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ccf8af87-6f13-400d-be4c-36a1ef10733e%22%7d
Dependencia que Convoca:	Dirección de Infancia
Proceso:	Quinto Comité Técnico del Convenio de Asociación ICBF-ACDI/VOCA (1014352022)
Objetivo:	Realizar quinto comité técnico del Convenio de Asociación entre ICBF y ACDI/VOCA

Agenda:

- Presentación de asistentes y verificación de quorum
- Presentación avances línea 1 y 2
- Ejecución financiera
- Plan de trabajo – prorroga
- Ruta productos tercer desembolso
- Varios - Adición

.

Desarrollo

- **Presentación de asistentes y verificación de quorum**

Siendo las 11:00am se da inicio a la sesión del quinto comité técnico en el marco de la implementación del convenio suscrito por el ICBF y ACDI/VOCA, se inicia realizando la presentación de los asistentes:

Por parte de ACDI/VOCA

Sandra Liliana Romero
Andrés Fabian Rodríguez Arango
German Andrés Bonilla
Ana María Jiménez

Manuel Adolfo Monterroza

Por parte del ICBF

Abel Matiz Salazar
Hernando Londoño
Camila Zuluaga
Angelica Almanza
Rafael Ballesteros
Laura Melissa Gómez Uribe
Maria Ruviela Aguirre Cifuentes

Se cuenta con quorum para la realización del comité técnico

- **Presentación avances línea 1 y 2**

Sandra Romero inicia presentando los avances de cada una de las líneas del convenio, respecto a ello, expone lo siguiente: en la línea uno se realizó la contratación de las cinco organizaciones como también la contratación de los consultores, respecto a la ONIC se expresa que se han entregado dos productos, se ha realizado un desembolso y se está tramitando el segundo, esta organización ha realizado dos diálogos territoriales en la ciudad de Leticia y otro en Puerto Carreño en el cumplimiento de los compromisos A14 y A32. La organización OPIAC realizó la entrega de los dos primeros productos y se han tramitado los dos desembolsos, asimismo, han realizado dos diálogos territoriales en Mitú y en Putumayo, la Organización Gobierno Mayor ha entregado dos productos y se le han realizado dos desembolsos de igual forma, han realizado dos diálogos uno en Bogotá y otro en Quibdó. La organización AICO he entregado un producto y se ha tramitado un desembolso y han realizado dos diálogos territoriales uno en Nariño y otro en Bogotá, en el mismo sentido, la CIT ha entregado dos productos, se ha realizado un desembolso y el otro está en trámite, dos diálogos en Pueblo bello y en Valledupar, todos estos diálogos territoriales en cumplimiento de los acuerdos A14 y A32.

Se ha contado con los 12 consultores que han acompañado en lo técnico, los diálogos y el acompañamiento e interlocución con las organizaciones, personas propuestas desde cada una de las organizaciones, que en ocasiones por hacer parte de las mismas se han presentado inconvenientes en la entrega de los productos y dificultades en la interlocución para definir algunas líneas puntuales de trabajo.
Posteriormente, se presenta el plan de trabajo planteado con las organizaciones que relaciona los entregables y desembolsos realizados, el cumplimiento de los convenios establecidos con las organizaciones, se detalla las fechas de entrega de los productos y los desembolsos, se exponen las dificultades que se han presentado para avanzar en la entrega de los productos y temas financieros que han llevado a los retrasos. También se

socializa la relación de entregables y pagos con las consultoras, se ha establecido un plan para que se logren entregar todos los productos establecidos en los contratos. Se cuenta con un cronograma con las actividades y productos de cada una de las organizaciones que será actualizado dado el tiempo de la prórroga, la idea es tener reuniones periódicas para presentar los balances y generar los retos según los tiempos de la prórroga para dar cumplimiento al convenio, se propone realizar sesiones con la CNMI y realizar reuniones con las organizaciones de modo que se tenga una articulación constante. Las organizaciones entregaran sus informes finales, se consolidará la información y se contara con el cargue total en el ATLAS ti, se ha brindado orientación técnica a las profesionales para el cargue de la información, sobre las memorias en la concertación con la MPC la instancia delegada de esta es la CNMI y las memorias hace referencia a los ejercicios que se han venido trabajando junto con la Comisión.

Abel Matiz Salazar Subdirector de Promoción y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia refiere que, en el último trimestre se avanzaría en los compromisos que se tenían con la MPC para esta vigencia teniendo en cuenta que hay unos compromisos del año pasado, pregunta si al finalizar el convenio se ha pensado o se proyecta cumplir con todas las actividades programadas, a esto Fabian responde que, se proyecta culminar con los diálogos territoriales como el núcleo de lo que se necesita en esta fase y contar con la información consolidadas cargada en la herramientas ATLAS ti, y realizar la reunión con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas para definir algunas orientaciones junto a ICBF para la consolidación del documento y la protocolización. Laura Melisa Gómez afirma que efectivamente se pretende terminar con los diálogos territoriales que es el corazón del ejercicio, se ha hecho un barrido de como va el avance en cada una de las organizaciones, para finales de agosto se pretende concluir los diálogos, construir los documentos establecidos en el convenio y consolidar la información en la herramienta ATLAS ti.

Respecto a la línea dos que comprende el trabajo realizado con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y con el pueblo Rrom o Gitano, con relación a las primeras en lo que tiene que ver con la concertación de la ruta metodológica para la formulación del capitulo de la niñez de estas comunidades de la PNIA, se expone los resultados de los encuentros realizados con la Comisión Tercera del Espacio Nacional de Consulta Previa de las comunidades NARP en el mes de abril y en agosto, en el primero se concertó la ruta definiendo unas actividades para cada fase, en el último encuentro se acordó la realización de cuatro diálogos territoriales macroregionales en la región Pacífica, Caribe, Insular, Andina y Orinoquía y Amazonía, con niños y niñas con el presupuesto destinado para lo que resta de la vigencia actual, asimismo, se acordó realizar un encuentro virtual con los comisionados y comisionadas para la definición de instrumentos, herramientas y metodología para la realización de estos diálogos, posteriormente, como se establece en la ruta concertada se realizarán 33 encuentros con niñas y niños en los departamentos y en la capital, realización de 33 asambleas en los departamentos y en Bogotá, encuentro para la presentación y validación de resultados del proceso en el marco de la mesa nacional de la PNIA,

reunión entre la Comisión Tercera para consolidar el documento del capítulo de la infancia y adolescencia de las Comunidades NARP de la PNIA, realizar desde que inicie el proceso de consulta la difusión a través de diferentes medios de comunicación, nacional y regional y contratar un equipo de trabajo para el desarrollo e implementación de la ruta, en términos generales en los encuentros se ha logrado avanzar en la concertación de la ruta metodológica y ya se inició con la implementación de la misma.

Se aclara que, los encuentros macrorregionales se realizan con grupos de 50 niñas y niños entre los meses de agosto a septiembre, la reunión preparatoria se realizaría de manera virtual y las comisionadas y comisionados asumirían el costo de conexión.

En este sentido, Abel Matiz Salazar refiere que el acuerdo al que se llega con la Comisión Tercera para poder continuar con el trabajo es que se realicen estos encuentros con el recurso que se cuenta ya que ellos solicitaban se realizaran ahora los 33 encuentros que sumaban más de 1.740 millones y adicional la realización de las asambleas que cuestan mas de 2.000 millones, no se contaba con estos recursos, que desbordaba la capacidad que se tiene incluso pensando en la siguiente vigencia por lo menos desde la Dirección de Infancia, por ello, se propuso realizar por fase, en este sentido, y teniendo en cuenta la solitud que hacen ellos porque dentro de poco termina su periodo en la Comisión, se planteó avanza en estos encuentros macroregionales a realizarse por medio de una adición al presente convenio ya que ellos no están de acuerdo en que se postergue más el proceso y que se realice en otro convenio, a partir de lo anterior, el ICBF se comprometió a gestionar los recursos y se dialogó con ACDI/VOCA para que se puedan gestionar los recursos de contrapartida para avanzar en los tramites de la adición y poder realizar en el mes de septiembre los encuentros macrorregionales.

Ana María Jiménez de ACDI/VOCA refiere que como socio del proceso están de acuerdo en aportar los recursos necesarios para el proceso, pero esto debe quedar en el acta y dejar claro en los antecedentes que esto surge del trabajo con la Comisión Tercera, además pregunta quién elabora las actas, por parte del ICBF se recuerda que las actas de comités técnicos las realiza ICBF y de las mesas técnicas ACDI/VOCA como se acordó en el primer comité. Teniendo clara la información y el compromiso se propone por parte de ICBF avanzar en el trabajo técnico la siguiente semana y posteriormente radicar la solicitud de la adición.

Respecto al trabajo realizado con el pueblo Rrom, se expone lo siguiente: se han realizado dos encuentros donde han participado 23 autoridades, en el primer encuentro se logró la concertación de la propuesta metodológica y temáticas a desarrollar en los encuentros con los niñas, niños y adolescentes como ejercicio piloto de atención para la adecuación de la oferta institucional del ICBF, se realizaron actividades recreativas, deportivas y culturales en las 9 Kumpanias y las 2 Organizaciones del pueblo Rrom, se realizaron 23 talleres- encuentros, atendiendo así a todas las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en los territorios, el segundo encuentro se realizó los días 28 y 29 de

julio, en este se hizo la presentación de los resultados del piloto de atención, las lesiones aprendidas, oportunidades de mejora y lo que esperan del ICBF para que se brinde una atención a la infancia desde el enfoque diferencial, asimismo, se presentó un producto audiovisual y una cartilla como resultado de los encuentros realizados.

En este sentido, Ruviela Aguirre explica que ya se culminó el piloto de atención realizado entre los meses de mayo y julio de 2022 y en este momento se está realizando la sistematización del proceso. De acuerdo a las recomendaciones a partir del proceso de atención la expectativa con la que quedan las kumpanias, es poder contar con atención permanente, que se les atienda teniendo en cuanta el enfoque diferencial, sus usos y costumbres, es claro que la atención desde el programa Generaciones Étnicas con Bienestar como esta estructurado el programa no recoge las necesidades de la infancia del pueblo Rrom, sin embargo, se espera dejar las especificaciones técnicas y las solicitudes de las autoridades para generar la inclusión, se espera recibir el documento resultado del proceso donde se recojan las recomendaciones y toda la información que permita pensarse la forma de atención para las niñas y niños de este grupo étnico.

- **Ejecución financiera**

Manuel Monterroza, realiza la socialización de la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta los item: organizaciones indígenas, equipo misional, componente 1 pueblo indígenas, componente 2 comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, logística y soporte organizacional, ejecución del 71% hasta el mes de julio de los recursos del ICBF, refiere que se ha tenido inconvenientes en la ejecución del presupuesto de contrapartida, la cual se encuentra en un 31%, esto porque hacen falta dos desembolsos de la ONIC que se pagará con recursos de contrapartida, igualmente el pago de algunas consultoras.

Por parte del ICBF Camila Zuluaga del SNBF refiere que respecto a los dos rubros en los que se esté sobregirado recuerda que para hacer el movimiento entre rubros se debe contar con la aprobación de los dos supervisores del convenio a través de una aprobación oficial, sugiere se realice a través de correo electrónico. También se enviaron observaciones a los informes de febrero a mayo respecto unos rubros, se solita se envié respuesta de las observaciones porque algunos no tienen soportes, además se solicita los soportes del informe de junio, porque para el proceso de adicción se deben tener esos temas resueltos.

- **Ruta productos tercer desembolso**

Finalmente, se propone realizar una mesa técnica para analizar el alcance de los productos finales teniendo en cuenta los avances de los convenios y las consultorías. Asimismo, se plantea una ruta para avanzar en los entregables y tramitar el tercer desembolso:

- Entrega de productos
- 3 días hábiles revisión equipo técnico ICBF
- 3 días hábiles para ajustes
- 2 días hábiles para revisión y aprobación de supervisores
- 10 días hábiles para desembolso

Se anexa presentación e informe financiero

De esta manera se da por finalizado el quinto comité técnico a las 12:15pm

Link de la grabación: https: https://icbfgob-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/maria_aguirrec_icbf_gov_co/Documents/Grabaciones/Sesi%C3%B3n%20No.%205%20Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico%20del%20convenio%20No.%20435%20del%202022%20ICBF%20-%20ACDI_VOCA-20220812_110627-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=8sfcs1

Decisiones:

No aplica.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar mesa técnica para definir alcance de los productos	ACDI/VOCA – ICBF	Por definir
Enviar respuesta a las observaciones realizadas a los informes financieros	ACDI/VOCA	Semana del 15 al 19 de agosto

FIRMA ASISTENTES*

*Se anexa listado de asistencia como parte integral del Acta.

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**