CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1014352022

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF Y ACDI VOCA



Comité n.° 5

12 de agosto de 2022

Agenda

1. Presentación Avances Línea 1 y 2
2. Ejecución Financiera
3. Plan de Trabajo - Prorroga
4. Ruta – productos Tercer desembolso

BIENESTAR FAMILIAR

SNBF Sistema Nacional de Bienestar Familiar

ACDI VOCA Expanding Opportunities Worldwide

USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Avances Línea 1: Capítulo para la Niñez Indígena – PNIA (A32)

ONIC	OPIAC	GM	AICO	CIT
• 2 Productos • 1 desembolso • 2 diálogos • Leticia (A32) • Vichada (A14)	• 2 Productos • 2 Desembolso • 2 diálogos • Mitú (A32) • Putumayo (A14)	• 2 Productos • 2 Desembolsos • 2 diálogos • Bogotá (A32) • Quibdó (A14)	• 1 Producto • 1 desembolso • 2 diálogos • Nariño A14 • Bogotá A32	• 2 Productos • 1 desembolso • Dos Diálogos • Pueblo Bello • Valledupar

12 Consultores: Acompañamiento técnico a las organizaciones indígenas y el apoyo en la interlocución teniendo en cuenta que fueron personas propuestas desde cada una de las organizaciones



Avances Línea Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras - NARP

Construcción Ruta Metodológica Capítulo Niñez

Dos Encuentros con la Comisión Tercera del Espacio Nacional de Consulta Previa.

(7 y 8 de abril de 2022 – Cartagena 2,3 y 4 de agosto – Bogotá)

Resultados ruta metodológica:

1. Se acordó la realización de 4 Encuentros pilotos macroregionales (Pacífica, Caribe Insular, Andina y, Orinoquía y Amazonía) con 50 niños y niñas. Presupuesto 900’000.000
2. Construcción conjunta de los instrumentos para el desarrollo de actividades y definición de criterios, y metodologías para encuentros
3. Realización de 33 encuentros departamentales, para realizar trabajo de campo para la recolección de datos e insumos sobre la PNIA que se viene desarrollando en los territorios NARP. **Presupuesto**: (53.130.000) c/u



BIENESTAR FAMILIAR

SNBF Sistema Nacional de Bienestar Familiar

ACDI VOCA Expanding Opportunities Worldwide

USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Avances Línea Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras - NARP

Construcción Ruta Metodológica Capítulo Niñez

Resultados ruta metodológica:

1. 32 asambleas departamentales y una más en Bogotá. **Presupuesto:** 2.970 millones

1. Encuentro de 4 días para la presentación y validación de resultados del proceso en el marco de la mesa nacional de la PNIA.

2. Reunión de 5 días entre la Comisión Tercera para Consolidar el documento del capítulo de la infancia y adolescencia de las Comunidades NARP de la PNIA.

1. Desde que inicia el proceso de consulta se debe realizar la difusión a través de diferentes medios de comunicación, nacional y regional del proceso.

2. Contratación de equipo de trabajo para el desarrollo de las actividades.



BIENESTAR FAMILIAR

SNBF Sistema Nacional de Bienestar Familiar

ACDI VOCA Expanding Opportunities Worldwide

USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Avances Línea Pueblo Rrom - Gitano – Ruta de Atención Diferencial

Dos Encuentros con el Espacio Nacional de Diálogo (abril y julio de 2022)

1. Asistencia de la totalidad de las autoridades étnicas – 23 personas

2. Primer encuentro: Definición de la Metodología y temáticas de los Talleres con los Niños y Niñas Rrom como ejercicio piloto de adecuación de la oferta institucional del ICBF en las 9 Kumpanias y 2 Organizaciones Rrom.

3. Realización de 23 talleres en las 9 kumpanias y las dos organizaciones del pueblo gitano , atendiendo así el 100% de la población que se comprometió = 238 niños y niñas

4. Segundo Encuentro: Evaluación del proceso resaltando la metodología diferencial de atención como experiencia piloto exitosa.

5. Construcción y presentación a las autoridades de un video de memoria del proceso y una cartilla de fortalecimiento de la lengua gitana



BIENESTAR FAMILIAR

SNBF Sistema Nacional de Bienestar Familiar

ACDI VOCA Expanding Opportunities Worldwide

USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Ruta de entrega Productos 3er Desembolso

Realización Mesa técnica:

- Analizar el alcance de los productos finales teniendo en cuenta los avances de los convenios y las consultorías
- Definición de cronograma

RUTA:

1. Entrega de Productos
2. 3 días hábiles revisión equipo técnico ICBF
3. 3 días Hábiles para ajustes
4. 2 días hábiles para revisión y aprobación de supervisores
5. 10 días hábiles para desembolso – 6 de julio

