MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2** **(02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022)** FECHA DEL INFORME: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 133-CENACAVIACIÓN-2022**	FECHA FIRMA CONTRATO: 05 JULIO 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTAHUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)", con la empresa BAIRD SERVICE S.A.S.

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MULTIMETRO	4	**$3.200.429,00**	**$12.801.716,00**

NOTA : LOS ANTERIORES VALORES NO INCLUYEN IVA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ EN SU OFERTA, QUE REALIZARA LA IMPORTACION DE LOS BIENES .

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ($12.801.716,00).

VIGENCIA 2022: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ($12.801.716,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$12.801.716,00	----------	$12.801.716,00
VALOR TOTAL	**$12.801.716,00**	----------	**$12.801.716,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO				PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO TOTAL	2022	$12.801.716,00						0,00	$12.801.716,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$12.801.716,00							
TOTAL, ADICION		0,00							

Revisado Contractual CENACAVI

TOTAL	$12.801.716,00						0,00	$12.801.716,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2022	23322	06-04-2022	67022	08-07-2022	$12.801.716,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$12.801.716,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

A la fecha no se ha recibido bienes y/o servicios objeto del presente contrato

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

ENTREGAS	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	$0,00
PENDIENTE POR RECIBIR	$12.801.716,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.801.716,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$12.801.716,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$12.801.716,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Cumplimiento de la entidad estatal No. C100046539 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT.860.037.013-6
fecha expedición: 07 Julio 2022
fecha aprobación: 07 Julio 2022
Fecha certificado de aprobación: 08 julio 2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	30/06/2022	04/05/2023	$3.840.514,80
Calidad y correcto funcionamiento	04/11/2022	04/11/2023	$3.840.514,80

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El 08 de agosto del 2022 el contratista envió a la supervisión el cronograma de entrega estimado de los bienes objeto del contrato, esto con el fin de poder efectuar al seguimiento y coordinaciones necesarias para la recepción de los mismos, informando que la entrega de los mismos será aproximadamente del 17 al 31 de octubre de 2022.

Revisado Contractual CENICAVI

6. AVANCE DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$12.801.716,00	0,00%	0,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION:

- OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- Documento No. C-C 055 / 2022, cronograma de entrega contrato No.133-CENACAVIACION-2022

Revisado Contractual CENACAVI

Mayor SILVIO ANDRES LONDOÑO ACEVEDO
Oficial de Operaciones BAEMA
Supervisor contrato No. 133-CENACAVIACIÓN-2022
Cel:3146153328

Bogotá D.C. Agosto 08 de 2022

Fuerzas Militares de Colombia – Ejercito Nacional
Batallón de Especialistas de Mantenimiento de Aviación
Atn. **MY. SILVIO ANDRES LONDOÑO ACEVEDO** **C-C 055/2022**
Supervisor Contrato No. 133-CENACAVIACION-2022

Ref: Cronograma de Entrega Contrato No. 133-CENACAVIACION-2022

Estimado Mayor Londoño,

De acuerdo con su Solicitud de Cronograma de Entrega del 25 de julio de 2022 nos permitimos informar que el material objeto del Contrato No. 133-CENACAVIACION-2022 será aproximadamente entregado del 17 al 31 de octubre de 2022.

Cordialmente,

Juan Carlos Guerron Z.
Gerente General BAIRD SERVICE S.A.S.