MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2** **(02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022)** FECHA DEL INFORME: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 136-CENACAVIACIÓN-2022**	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 JULIO 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTAHUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)", con la empresa STAR LOGISTICS S.A.S.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TORNO CONVENCIONAL	1	**$109.850.400,00**	**$109.850.400,00**

NOTA 1: LOS ANTERIORES VALORES NO INCLUYEN IVA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ EN SU OFERTA, QUE REALIZARA LA IMPORTACION DE LOS BIENES.

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($109.850.400,00).

VIGENCIA 2022: CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($109.850.400,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	**$109.850.400,00**	----------	**$109.850.400,00**
VALOR TOTAL	**$109.850.400,00**	----------	**$109.850.400,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR PAGADO	

					CION		ORDEN DE PAGO		
PAGO TOTAL	2022	$109.850.400,00						0,00	$109.850.400,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$109.850.400,00							
TOTAL, ADICION		0,00							
TOTAL		$109.850.400,00						0,00	$109.850.400,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2022	23322	06-04-2022	66622	08-07-2022	$109.850.400,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$109.850.400,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

A la fecha no se ha recibido bienes y/o servicios objeto del presente contrato

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y RECURSO:

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	$109.850.400,00	$0,0	$0,0	$109.850.400,00
TOTAL RUBRO CRP			$109.850.400,00	$0,0	$0,0	$109.850.400,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$109.850.400,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$109.850.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$109.850.400,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Cumplimiento de la entidad estatal **No. 14-44-101157290 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **06 JULIO 2022**
fecha aprobación:**15 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **15 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/07/2022	29/09/2023	$32.955.120,00
Calidad del servicio	04/07/2022	29/03/2024	$21.970.080,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS (*)		$32.955.120,00

Revisado Contractual CENACAVI

Nota (*): El amparo inicia una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato o suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato

Responsabilidad civil extracontractual **No. 14-40-101046500 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **06 JULIO 2022**
fecha aprobación:**15 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **15 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00
Vehículos propios y no propios.	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El 10 de agosto del 2022 el contratista envió a la supervisión el cronograma de entrega estimado de los bienes objeto del contrato, esto con el fin de poder efectuar al seguimiento y coordinaciones necesarias para la recepción de los mismos, informando que la entrega de los mismos será aproximadamente la primera semana del mes de octubre de 2022.

6. AVANCE DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$109.850.400,00	0,00%	0,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION:

- OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

Mayor SILVIO ANDRES LONDOÑO ACEVEDO
Oficial de Operaciones BAEMA
Supervisor contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2022
Cel:3146153328

Revisado Contractual CENACAVI