MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3** **(02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022)**
	FECHA DEL INFORME: 01 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 136-CENACAVIACIÓN-2022**	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 JULIO 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTAHUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)", con la empresa STAR LOGISTICS S.A.S.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TORNO CONVENCIONAL	1	**$109.850.400,00**	**$109.850.400,00**

NOTA 1: LOS ANTERIORES VALORES NO INCLUYEN IVA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ EN SU OFERTA, QUE REALIZARA LA IMPORTACION DE LOS BIENES.

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($109.850.400,00).

VIGENCIA 2022: CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($109.850.400,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$109.850.400,00	----------	$109.850.400,00
VALOR TOTAL	$109.850.400,00	----------	$109.850.400,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO				PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR

PAGO TOTAL	2022	$109.850.400,00						0,00	$109.850.400,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$109.850.400,00							
TOTAL, ADICION		0,00							
TOTAL		$109.850.400,00						0,00	$109.850.400,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2022	23322	06-04-2022	66622	08-07-2022	$109.850.400,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$109.850.400,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

A la fecha no se ha recibido bienes y/o servicios objeto del presente contrato

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y RECURSO:

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	$109.850.400,00	$0,0	$0,0	$109.850.400,00
TOTAL RUBRO CRP			$109.850.400,00	$0,0	$0,0	$109.850.400,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$109.850.400,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$109.850.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$109.850.400,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Cumplimiento de la entidad estatal **No. 14-44-101157290 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **06 JULIO 2022**
fecha aprobación:**15 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **15 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/07/2022	29/09/2023	$32.955.120,00
Calidad del servicio	04/07/2022	29/03/2024	$21.970.080,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS (*)		$32.955.120,00

Nota (*): El amparo inicia una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato o suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato

Responsabilidad civil extracontractual **No. 14-40-101046500 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **06 JULIO 2022**
fecha aprobación:**15 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **15 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00
Vehículos propios y no propios.	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El contrato avanza su ejecución sin novedad, fecha estimada de entrega de los bienes de acuerdo al cronograma enviado por el contratista aproximadamente para la primera semana del mes de octubre de 2022.

6. AVANCE DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$109.850.400,00	0,00%	0,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION:

- OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

Mayor GONZALEZ BARON STIVEN
Oficial de Operaciones BAEMA
Supervisor contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2022
Cel: 3178944487